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Resumo 
 
 A indústria da construção em Portugal tem vindo nos últimos anos a despertar para o 
paradigma da Lean Construction. Este facto deve-se, em parte, à forte crise económica 
mundial e à consequente necessidade de aumentar a competitividade das empresas. A par 
disto, em Portugal, tem também vindo a surgir nos últimos anos um crescente interesse pelo 
sector da reabilitação de edifícios. Assim sendo, este trabalho tem por objectivo comprovar a 
aplicabilidade das técnicas Lean Construction a este tipo de obra, bem como dar um 
contributo para a definição de um modelo de aplicação correspondente.  
 Este trabalho teve por base uma obra de reabilitação tida como referência no seio de 
uma empresa de construção portuguesa, a Soares da Costa (SDC) e a metodologia seguida foi, 
numa primeira fase, análise documental, seguindo-se de visualização directa das actividades 
com maior importância em termos de volume de trabalho e valor económico. Foi desenhado o 
Value Stream Mapping (VSM) das mesmas, por forma a identificar os desperdícios e as 
melhorias a propôr. Por último, o estudo foi complementado com entrevistas a elementos 
chave. 
 Concluiu-se que é possível a implementação de técnicas Lean em obras de reabilitação, 
uma vez que foram detectadas algumas técnicas Lean já implementadas tais como o Just in 
Time (JIT), as 5S, o Kanban e o Last Planner. No entanto, e tendo a filosofia Lean de 
melhoria continua presente (Kaizen), foi possível, ainda, formular propostas de melhoria a 
processos ainda não totalmente optimizados. 
 
 
 
 
Palavras chave: Construção Lean, Reabilitação, Mapeamento de fluxo de valor, Eliminação 
de desperdícios, Fluxo Contínuo 
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Abstract 
 
 The construction industry in Portugal has been, in recent years, waking up to the 
paradigm of Lean Construction. This is due in part to the strong global economic crisis and 
the consequent need to increase the competitiveness of enterprises. Adding to that, Portugal 
has recently seen a growing interest in the field of rehabilitation of buildings. Thus, the goal 
of this work is to prove the applicability of the Lean Construction techniques in this type of 
works, as well as to contribute to the definition of an application model.  
 This work is based on a rehabilitation project taken as a reference within a Portuguese 
Construction Company, Soares da Costa (SDC) and the methodology utilized was initially 
documentary analysis, followed by direct visualization of activities with greater importance in 
terms of work volume and economic value. The Value Stream Mapping (VSM) of the 
referred activities was designed, in order to identify waste and to propose improvements. 
Finally, the study was complemented with interviews of key players. 
 It is concluded that it is possible to implement Lean techniques in rehabilitation works, 
since it was possible to detect some lean techniques that were already in place, such as Just in 
Time (JIT), the 5S, Kanban and the Last Planner. However, bearing in mind the Lean 
philosophy of continuous improvement (kaizen), it was still possible to formulate 
improvement proposals to processes not yet fully optimized. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Lean Construction, Rehabilitation, Value Stream Mapping, Waste Disposal, 
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MD – Memória descritiva  
MFV – Mapeamento do Fluxo de Valor  
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VSM – Value Stream Mapping 
Poka – Yoke – Expressão de origem Japonesa que significa à “prova de erro” 
Lead Time – Período de tempo entre o início de uma actividade e o seu término 
Kaizen – Palavra de origem Japonesa que significa melhoria contínua  
Valor – Capacidade de entregar ao cliente um produto específico que vai ao encontro das suas 
necessidades 
Balizamento – Análise comparativa entre o planeamento previsto e o realizado 
Lean – Teoria de gestão focada na eliminação de desperdícios ao longo do processos 
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1  Introdução 
1.1 Justificação e motivação 
 
 Dada a actual crise económica mundial, à qual o sector da construção não é de todo 
alheio, surge cada vez mais a necessidade de manter a competitividade. Como tal as empresas 
vêem-se obrigadas a lidar com margens de lucro cada vez mais apertadas, revelando-se 
primordial reduzir custos. 
 A par disto, Portugal defronta-se nos dias de hoje com um problema que já há alguns 
anos começaram a ser combatidos noutros países da Europa: o envelhecimento e consequente 
degradação do seu parque edificado. 
 A reabilitação do parque edificado português revela-se assim como uma oportunidade 
de negócio nos próximos anos, não só devido à necessidade crescente de reabilitação dos 
centros urbanos, mas também pelo abrandamento de outros sectores da construção e ainda 
pelos incentivos do estado a esta tipologia de obra. 
 As maiores dificuldades relacionadas com a reabilitação de edifícios prendem-se na 
falta do conhecimento prévio do real estado da estrutura, a elevada quantidade de resíduos 
produzidos e a escassez de espaço de trabalho.  
 A filosofia Lean Construction tem como princípio fundamental a eliminação de todo o 
tipo de desperdícios existentes (relacionados com tempo, custos, materiais ou equipamentos), 
de forma a obter melhorias na produtividade e bons resultados económicos, aumentando o 
valor para o cliente e em simultâneo o lucro para a empresa. 
 
1.2 Objectivos 
 
 O principal objectivo da presente dissertação é avaliar a adequabilidade da 
implementação dos conceitos da Lean Construction em obras de reabilitação, dando um 
primeiro contributo para a sua aplicação através da criação de um modelo de aplicação. 
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  Os principais objectivos deste modelo prendem-se com a optimização do espaço da 
obra, a redução dos desperdícios produzidos, aumento da eficiência do processo de 
construção, evitando também erros recorrentes.  
 
1.3 Metodologia de desenvolvimento  
 
 Com a metodologia utilizada na presente dissertação pretendeu transpor-se a análise 
teórica da filosofia Lean para a sua aplicação prática. Nesse sentido, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica do tema, de modo a alcançar um correcto enquadramento teórico que 
permitisse a criação de um modelo de aplicação prática. 
 Paralelamente foi realizada uma pesquisa de empresas do sector que se mostrassem 
disponíveis para a realização da parte prática do estudo numa das suas obras, tendo sido 
conseguida uma parceria com a SDC. 
 A obra cedida para a realização do estudo foi a reabilitação/requalificação da Cidadela 
de Cascais, tendo-se procedido à análise do funcionamento actual da obra, através da 
observação directa dos processos, análise documental e realização de entrevistas.  
 Conjugando toda a informação recolhida pelos meios anteriormente mencionados e os 
conhecimentos adquiridos sobre a filosofia Lean foi, então, formulado e proposto um modelo 
de aplicação prática dos conceitos Lean. 
 Após a aceitação do modelo proposto, procedeu-se à sua implementação em obra, tendo 
sido posteriormente realizada uma análise dos resultados obtidos.  
 Para finalizar o presente trabalho de investigação foram compiladas as conclusões 
retiradas da implementação do modelo e realizadas recomendações para investigações futuras. 
 A metodologia adoptada no desenvolvimento da presente investigação apresenta-se na 
Figura 1. 
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Figura 1 – Programa de Desenvolvimento de Investigação 
 
1.4 Estrutura da Dissertação 
 
 No que se refere à estruturação da dissertação, esta encontra-se dividida em sete 
capítulos. De seguida, é feita uma descrição resumida dos capítulos e seu conteúdo: 
Capítulo 1 - É exposta a motivação e justificação, os objectivos, a metodologia e a estrutura 
adoptadas no desenvolvimento do presente trabalho de investigação; 
Selecção do tema da 
dissertação de mestrado 
 
Revisão 
bibliográfica 
Obtenção do caso de 
estudo na SDC 
Desenvolvimento do 
estudo 
 
Elaboração do modelo 
Implementação 
Análise de Resultados 
Conclusões e 
Recomendações 
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 Capítulo 2 – É realizada uma revisão bibliográfica sobre os princípios Lean, os desperdícios 
identificados e suas ferramentas. Neste âmbito foi enquadrada a problemática da reabilitação a 
nível Europeu e Nacional; 
Capítulo 3 – É apresentado o caso de estudo e feita a descrição da metodologia adoptada na 
recolha e análise de dados; 
 Capítulo 4 – É realizada a descrição do modelo proposto e sua implementação; 
Capítulo 5 – É efectuada a análise e discussão dos resultados obtidos da aplicação do modelo 
na obra; 
Capítulo 6 – É avaliado se os objectivos inicialmente propostos para a realização deste 
trabalho de investigação são alcançados. São ainda expostas as principais limitações à 
realização do estudo, bem como propostas para a realização de trabalhos de investigação 
futuros com base nas limitações encontradas; 
Capítulo 7 – É apresentada a bibliografia que serviu de base à realização do presente trabalho 
de investigação. 
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 2 Estado do Conhecimento 
2.1 Origem e evolução do pensamento Lean 
 
 No início do século XX o modelo de produção industrial seguido era a produção em 
massa, conseguindo-se, através da utilização de linhas de montagem, baixos custos e elevadas 
taxas de produção. No início da década de 1920, Henry Ford confrontado com a quebra de 
vendas do seu Ford T, apercebeu-se dos principais problemas deste tipo de produção 
(Holweg, 2007): 
 Necessidade de grandes stocks e consequentemente espaços de armazenamento 
(aumento dos custos de produção); 
 Elevado número de erros na linha de montagem; 
 Incapacidade de fazer o produto de acordo com as necessidades e preferências do 
consumidor. 
 Estes problemas foram igualmente identificados por Ohno e os restantes engenheiros da 
Toyota, quando visitaram as fábricas da Ford nos Estados Unidos.  
 Foi no final da 2ª Guerra Mundial, e subsequente crise financeira, que Ohno criou o 
Toyota Production System(TPS). Com este sistema de produção Ohno tinha como 
principal objectivo reduzir custos eliminando todas as tarefas que não acrescentassem 
valor ao produto final (Holweg, 2006).  
 De forma a suprimir as falhas detectadas no sistema de produção em massa, surge a 
filosofia just-in-time (JIT), com a qual os stocks passaram a ser entregues em pequenos lotes 
de acordo com as necessidades, eliminando assim a necessidade de inventários e o 
desperdício enquanto possibilitava a alteração de alguns componentes da produção dos 
veículos consoante as preferências do cliente. 
 A teoria Lean teve origem no Toyota Production System (TPS), tendo o termo Lean sido 
proposto por James P. Womack em 1990 no seu livro “The Machine that Changed the 
World”. Os objectivos que fundamentam esta teoria são a eliminação de desperdício ao longo 
do processo de produção por forma a incrementar o valor do produto final e simultaneamente 
melhorar a produtividade.  
Segundo Womack and Jones (1996), a Lean Production consiste em quatro princípios: 
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  “Stopping the Line”, na presença de um erro o trabalhador deve parar a linha, para não
permitir a progressão da peça defeituosa;  
 “Pulling Product”, o produto deve avançar na linha de montagem apenas quando a 
equipa a jusante estiver pronta para o receber; 
 “One Piece Flow”, o produto deve ter um fluxo contínuo e ininterrupto; 
 “Synchronize and Align”, as várias equipas devem trabalhar ao mesmo ritmo e segundo 
a sequência correcta para rentabilizar a produção; 
 “Transparency”, é definido por Ballard e Howell (1998) como “state of the system is 
made visible to people making decisions throughout the production system”, o que 
permite uma descentralização da tomada de decisões. 
 Estes princípios têm como principal objectivo criar um fluxo contínuo, um produto de 
valor acrescentado para o consumidor e uma remoção de desperdícios. 
 
2.2 Filosofia Lean VS Desperdício 
 
Conforme referido anteriormente uma das premissas da filosofia Lean é a eliminação de 
desperdícios, tornando-se portanto de extrema importância conhecê-los e caracterizá-los. A 
filosofia Lean defende que os desperdícios da produção provêm das actividades que não 
agregam valor ao produto final. Taiichi Ohno, fundador do TPS, identifica assim sete tipos de 
desperdícios os quais designa de Muda
1
: 
 Sobreposição – significa produção em excesso ou antecipada, isto é, produzir mais do 
que é pedido pelo cliente ou demasiado cedo. Este princípio advém da definição de 
sistema pull. Produzir apenas aquando da encomenda do cliente. O desrespeito deste 
princípio trará elevados custos pois empata valor de mão-de-obra e de recursos 
materiais, originando a necessidade de criação de stocks (Peneirol, 2007); 
 Espera – compreende materiais, equipamentos, informação, ferramentas. Sucede 
quando existe um período de inactividade a jusante causado pela não entrega 
atempadamente de um dos antecedentes ou por atrasos no processamento de uma 
                                                 
1
 Muda – expressão japonesa que significa desperdício 
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 actividade a montante (Gonçalves, 2009). Lean exige que todos os recursos sejam
fornecidos segundo os princípios JIT – nem muito cedo, nem muito tarde; 
 Transporte – trata-se do movimento e transporte desnecessário de materiais ou 
produtos. Quando imprescindíveis algumas actividades de transporte devem ser 
reduzidas ao mínimo, tentando optimizar a organização das zonas de trabalho; 
  Excessivo de Movimento – remete aos movimentos excessivos dos operários ou 
equipamentos para camuflar a ineficiência (Hicks, 2007). Está intimamente ligado 
com a má organização do espaço de trabalho, podendo este tipo de desperdício ser 
resolvido através da reorganização do espaço de trabalho; 
 Processamento que não acrescenta valor – todas as actividades ao longo do processo 
produtivo que não acrescentam valor ao produto final, sendo o exemplo mais flagrante 
o trabalho que tem de ser refeito ou aperfeiçoado. Cada etapa do processo produtivo 
deverá ser concluída à primeira, sem imperfeições. Como forma de identificar as 
actividades que não acrescentam valor, poderá recorrer-se à ferramenta do 
Mapeamento do Fluxo de Valor, explicada detalhadamente mais à frente;  
 Excesso de inventário (stock) – está relacionado com o desperdício de sobreposição. O 
inventário deverá chegar única e exclusivamente para satisfazer as exigências do 
cliente. Ter inventário a mais obriga a um maior empate de capital e ocupa espaço de 
armazenamento;  
 Defeitos – defeitos na produção ou em serviços são causadores de desperdício de 
material sob quatro formas: os materiais são consumidos, a mão-de-obra utilizada não 
recuperável, mão-de-obra novamente solicitada para repetir/corrigir o trabalho e os 
recursos necessários sobretudo humanos para responder a eventuais reclamações 
futuras por parte do cliente (Peneirol, 2007). 
  
 Em 2004 Koskela e Bertelsen sugerem um novo desperdício não identificado pelo 
Muda, designado de “making-do”. Este desperdício está relacionado com o facto de se 
iniciarem as actividades sem que estejam garantidos os meios e recursos necessários à sua 
realização. 
 Consequentemente surgem interrupções no fluxo da actividade.   
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 2.3 Lean Construction  
 
 A indústria da construção é uma indústria milenar que tem evoluído ao longo dos anos, 
não conseguindo contudo libertar-se dos problemas identificados desde a sua génese: baixa 
produtividade, falta de segurança, fracas condições de trabalho e qualidade insuficiente. 
 Ao longo de décadas a indústria da construção tem olhado para a indústria da 
manufactura em busca de soluções para minimizar esses problemas, são exemplo disso a 
industrialização (pré-fabricação e modulação), integração computorizada e automação 
(Koskela, 1992).  
 Assim sendo, não será de estranhar que também o sistema de gestão Lean tenha sido 
importado da manufactura. A Lean Construction é assim a abordagem da teoria Lean por 
parte do sector da construção. Desde o seu aparecimento há cerca de duas décadas, tem 
evoluído com identidade própria, seguindo um caminho particular actualmente sem definição 
unânime, mas que à semelhança de outras indústrias com as ideias Lean, pretende obter 
melhorias na produtividade e bons resultados económicos, aumentando o valor para o cliente 
e em simultâneo lucro para a empresa.  
 A filosofia Lean Construction foi pela primeira vez referenciada por Lauri Koskela em 
1992, o qual baseado na definição de Lean Production/Lean Thinking de Womack et al 
(1990) enumerou 11 princípios heurísticos que definem a Lean Construction e que têm desde 
então servido de base a diversos estudos. 
 Estes onze princípios são: 
1º. Reduzir a percentagem das actividades que não agregam valor – compreende a 
eliminação de desperdício. 
2º. Aumentar o valor do produto final recorrendo à análise sistemática nas necessidades 
do cliente – para cada actividade ao longo do processo existem dois tipos de cliente, 
a actividade seguinte e o cliente final. Na prática este princípio implica o 
mapeamento de todo o processo para que o cliente seja identificado sistematicamente 
ao longo de todo o processo bem como os seus requisitos. 
3º. Reduzir a variabilidade – existem três tipos de variabilidade aqui contemplados por 
Koskela. O primeiro relacionado com a ponto de vista do cliente, ao olhos do qual 
um produto uniforme é melhor; o segundo associado ao tempo das actividades em 
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 que o aumento da variabilidade aumenta a duração das actividades não aumentando
porem o valor acrescentado da mesma; o terceiro associado ao fluxo do processo, em 
que reduzindo a variabilidade, reduz a incerteza e aumenta a previsibilidade. Na 
prática a variabilidade pode ser reduzida através da padronização de processos, 
garantindo assim que as actividades são realizadas da mesma forma, ou através da 
utilização de dispositivos à prova de erro (“Poka-Yoke
2
”) ao longo do processo.  
4º. Reduzir tempo de ciclo (Lead Time) – refere-se ao tempo necessário para que uma 
peça atravesse um fluxo, e é composto pelo somatório dos tempos de processamento, 
inspecção, espera e transporte, sendo que a sua redução passa pela minimização das 
últimas três parcelas. A redução do tempo de ciclo tem como consequências 
positivas: 
 Entrega mais rápida ao cliente; 
 Redução da necessidade de elaboração de relatórios sobre procura futura; 
 Decréscimo da vulnerabilidade do processo produtivo relativamente ao pedido 
de alterações por parte do cliente; 
 Gestão dos processos mais fácil, uma vez que os lotes são menores e portanto 
existem menos pedidos do cliente para acompanhar em simultâneo. 
5º. Simplificar através da redução de passos, partes e ligações – a simplificação pode ser 
realizada quer eliminando as tarefas que não agregam valor, quer reconfigurando os 
passos ou partes do processo que agregam valor.  
6º. Aumentar a flexibilidade do resultado final – refere-se à capacidade de alterar o 
produto final de acordo com os requisitos impostos pelo cliente, minimizando ao 
máximo o aumento dos custos. Na prática isto pode ser conseguido através da 
redução do tamanho dos lotes, da redução do tempo dos ciclos, da procura pela 
personalização do produto o mais tarde possível no processo e da formação da mão-
de-obra tornando-a polivalente na resposta às mudanças na procura (Koskela, 1992, 
citando: Stalk e Hout, 1989 e Child e Deiderichs, 1991).  
7º. Aumentar a transparência do processo – tornar o processo transparente facilita o 
controlo e motiva a busca de melhorias por parte dos intervenientes enquanto 
diminui a propensão para ocorrência de erros. Na prática isto pode ser alcançado 
                                                 
2
 Poka-Yoke – expressão de origem Japonesa que significa à “prova de erro” 
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 através da colocação no local de trabalho de dispositivos e indicadores que facilitam 
a visualização da informação, bem como a aplicação de programas de melhoria da 
organização e limpeza dos espaços como o 5S (Gonçalves, 2009, citando Koskela, 
2000).  
8º. Focar o controlo no processo global – a optimização do fluxo global do processo é 
conseguida através da atribuição de autonomia às unidades de produção e do 
estabelecimento de uma relação cooperativa com os fornecedores a longo prazo 
(Peneirol, 2007). 
9º. Melhoria contínua do processo – prende-se com a redução dos desperdícios e 
aumento de valor para o cliente final, os quais devem ser alcançados de forma 
contínua. Existem alguns métodos auxiliares para a institucionalização da melhoria 
contínua, como o estabelecimento de metas ou objectivos para cada funcionário, 
premiando o seu cumprimento. 
10º.  Manter o equilíbrio entre as melhorias de fluxo e as melhorias no processo de 
conversão – um fluxo melhorado requer menos investimento de equipamento e 
permite controlar mais facilmente a implementação de tecnologia de conversão 
(Peneirol, 2007). 
11º. Benchmark – pressupõe a comparação das práticas de processamento da empresa e 
das melhores práticas conhecidas até ao momento para empresas similares, na busca 
da melhoria contínua.  
 Já em 2000, Koskela (2000a) realizou um relatório em que descreve a produção Lean 
numa perspectiva de fluxo, em que a ideia base é a eliminação de desperdícios relativos aos 
processos do fluxo, particularmente a redução do tempo de processamento, redução da 
variabilidade e simplificação dos processos. Segundo Koskela não deverá perder-se 
igualmente a perspectiva da geração de valor para o cliente. 
 No mesmo estudo, Koskela refere que um dos principais problemas da construção 
tradicional é a análise dos problemas de forma isolada, tentando encontrar soluções 
singulares. Koskela propõe então que o processo da construção seja visto como um conjunto 
de fluxos, seguindo o exemplo da fabricação.  
 Para dinamizar o estudo do paradigma da Lean Construction, foi criado em 1993 o 
IGLC – Internacional Group for Lean Construction, sob coordenação de Howell e Ballard. 
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   Este grupo, constituído por profissionais e investigadores no domínio da arquitectura,
engenharia e construção, reúne-se anualmente para discutir os avanços desse novo paradigma 
para o sistema de Gestão da Produção no sector da Construção Civil (Conte, 1998).    
 
2.4 Ferramentas e Metodologias de Aplicação Lean 
 
 Neste capítulo serão mencionadas algumas ferramentas e técnicas de aplicação Lean 
bem como o modo como podem ser aplicadas. 
 
2.4.1 Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) 
 
 O MFV é uma ferramenta de visualização frequentemente utilizada em qualquer sistema 
de implementação Lean que tem como objectivo a eliminação das tarefas que não agregam 
valor ao sistema de produção.  
 O MFV é um método evolutivo composto por cinco fases principais. Inicia-se com a 
escolha do processo que se pretende optimizar, seguindo-se a elaboração do mapeamento do 
estado actual de fluxo de valor. Numa terceira fase procede-se à análise do mapeamento do 
estado actual, identificando os pontos que não agregam valor e propondo as alterações 
necessárias para suprimir os aspectos negativos encontrados. Na quarta fase procede-se à 
elaboração do mapeamento futuro de fluxo de valor, o qual servirá de base para a 
implementação das alterações propostas. Por último, são implementadas as propostas, 
concluindo-se o processo e verificando-se as alterações realizadas (Abdulmalek e Rajgopal, 
2007).  
 O processo de realização do MFV encontra-se esquematizado na Figura 2. 
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Figura 2- Processo de Mapeamento do Fluxo de Valor  
 
2.4.2 5S 
 
 O 5S é uma ferramenta de trabalho que visa a organização e padronização do espaço. É 
fundamentada em cinco princípios, traduzidos por cinco palavras japonesas todas começadas 
por “s”, daí a sua designação (Womack e Jones, 1996). Os 5 princípios desta metodologia 
vêm ilustrados na Figura 3 e são: 
 Seiri (senso de utilização) – Refere-se à prática de verificar todas as ferramentas e 
materiais existentes no local de trabalho, retirando todas aquelas que não são 
necessárias à realização da tarefa em curso, diminuindo assim a quantidade de 
obstáculos no local de trabalho. 
 Seiton (senso de organização) – Reporta à necessidade de um espaço de trabalho 
organizado. Neste sentido, a organização diz respeito à disposição das ferramentas, 
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 equipamentos e materiais, próximo do local onde se vai realizar a tarefa, por forma a
evitar movimentos desnecessários. 
 Seiso (senso de limpeza) – Designa a necessidade de manter o local de trabalho o mais 
limpo possível. O foco deste procedimento é tornar a limpeza parte integrante do 
trabalho diário e não uma actividade ocasional. 
 Seiketsu (senso de padronização) – Significa padronizar as práticas de trabalho e 
organização do espaço, respeitando as regras anteriormente estabelecidas. 
 Shitsuke (senso de autodisciplina) – Refere-se à manutenção das quatro regras 
anteriores. Uma vez implementadas, estas devem ser encaradas como uma nova 
maneira de trabalhar, não permitindo o regresso às práticas antigas e devendo ser 
revistas sempre que surja uma melhoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Metodologia 5S 
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 2.4.3  Kanban 
 
 Kanban é uma palavra de origem japonesa que significa “cartão”. Kanban é um dos 
sistemas mais simples de controlo de operações que se conhece e está entre um dos sistemas 
primários do TPS. O Kanban tem a função de controlar a quantidade e altura necessária de 
entrega de produtos (Junior e Filho, 2010). O funcionamento básico desta ferramenta consiste 
na criação de um sistema de cartões que sinaliza a necessidade de encomenda de material.  
 Na Lean Construction esta ferramenta é utilizada não só para a encomenda de materiais 
mas também para a colocação dos mesmos no local certo na hora certa (Sacks et al, 2009). O 
sistema de cartões pode ainda ser substituído por outro tipo de sinalização, como caixotes 
vazios, ou pontos demarcados. 
 
2.4.4 Last Planner  
 
 O Last Planner surgiu em 1992 pela mão de Glenn Ballard e desde então não parou de 
evoluir, sendo actualmente uma das aplicações mais comuns do sistema Lean Construction. 
Inicialmente o objectivo era a melhoria da qualidade do planeamento semanal, o qual foi 
alterado a dada altura focando-se depois na confiabilidade do fluxo de produção (Ballard, 
2000). O Last Planner permite realizar um planeamento de curto e médio prazo dada a sua 
flexibilidade e o seu método de funcionamento prende-se com a garantia de que todos os pré-
requisitos para a realização de uma determinada actividade estão garantidos mesmo antes do 
inicio da mesma, por forma que a sua execução decorra normalmente sem percalços.      
 
2.4.5 Percentagem de Planeamento Concluído (PPC) 
 
 Segundo Ballard (1994) o PPC é um indicador que se traduz no quociente entre o 
número de actividades efectivamente realizadas e o número de actividades planeadas. Este 
indicador é habitualmente expresso em percentagem conforme apresentado na seguinte 
equação: 
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  Assim sendo, assumindo um planeamento rigoroso, um PPC elevado corresponde a 
fazer um melhor trabalho com os recursos disponíveis, isto é, maior produtividade. O ideal 
será portanto um PPC com um valor de 100%, já que valores inferiores são sinónimo de 
falhas no planeamento.  
 
2.4.6 Mapa de Irregularidades 
 
 Esta ferramenta surge como consequência do Last Planner e para suprimir uma falha do 
PPC, que apenas avalia a percentagem do planeamento concluída sem se preocupar em 
determinar a causa desse incumprimento. 
 O Mapa de Irregularidades é uma adaptação simplificada do mapa de falhas apresentado 
por Mendonça (2009) e tem como objectivo principal fazer um registo da causa de 
incumprimento de cada actividade para que possa posteriormente ser discutida e analisada e 
para que se possam tomar as medidas necessárias para que a mesma causa de incumprimento 
não volte a surgir. O mapa é constituído por cinco colunas, sendo que nas duas primeiras é 
indicado o número da actividade correspondente ao planeamento assim como a sua descrição, 
respectivamente. Nas colunas seguintes são indicadas as falhas detectadas e a consequência 
em termos de tempo de atraso dessa falha. Por último, na quinta coluna deverão ser 
apresentadas soluções para suprimir as falhas ocorridas. 
 
2.4.7 Kaizen 
 
 Kaizen é uma palavra de origem japonesa que significa melhoria contínua. Segundo Lyu 
(1996) o mecanismo básico da abordagem da filosofia kaizen assenta no ciclo PDCA (Plan-
Do-Check-Act) e a renovação de um novo ciclo pode sempre trazer melhorias na procura da 
perfeição. Estas melhorias podem envolver pessoas, equipamentos ou materiais.  
 Este processo é exemplificado na Figura 4. 
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Figura 4 – Ciclo Kaizen 
 
2.4.8 JIT 
 
 O conceito JIT surgiu na Toyota nos anos 70 constituindo-se num dos pilares do TPS. 
Esta metodologia surgiu com o intuito de regular as entregas de materiais por parte dos 
fornecedores, passando estas a ser efectuadas na quantidade certa, no tempo certo e resultando 
na redução drástica de stocks (Vrijhoef e Koskela, 2000). O JIT associado à Lean 
Construction, apesar de assente no mesmo sistema de “puxar” a produção, difere ligeiramente 
do conceito original, dadas as várias variáveis existentes na indústria da construção, 
nomeadamente a sua complexidade, o grau de incerteza, a falta de padronização e o elevado 
número de intervenientes.  
 Segundo Vrijhoef e Koskela (2000) existem quatro práticas que devem ser utilizadas 
nas cadeias de abastecimento da indústria da construção, por forma a facilitar o uso do JIT. 
São elas: 
 Melhorar a articulação entre as actividades a decorrer em obra e os fornecedores – 
tradicionalmente o fornecimento de materiais centra-se nas actividades a decorrer em 
obra. A cooperação entre fornecedores e empreiteiros deve ser fomentada tendo em 
vista a melhoria do fluxo total de materiais;  
Programar 
Implementar 
Controlar Manter 
Avaliar 
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  Melhoria contínua da cadeia de abastecimento – devem ser realizados MFV das
diversas cadeias de abastecimento, por forma a identificar potenciais melhorias; 
 Transferir actividades da obra para a cadeia de abastecimento – visa a eliminação de 
actividades no local da obra, transferindo-as para a cadeia de abastecimento, como por 
exemplo o recurso à pré-fabricação. 
 Integração entre obra e cadeia de abastecimento – centra-se na separação do que é 
estrutura, do que é acabamentos, adiando assim as decisões para mais tarde, 
aproximando-as do cliente final. Pretende-se tornar a construção numa série de 
processos sequenciais mas autónomos entre eles. 
 
2.5 Aplicabilidade dos Conceitos Lean 
 
 Com o evoluir das relações económicas mundiais cada vez mais globalizadas, as 
empresas nomeadamente da indústria da construção concorrem nos dias de hoje num 
ambiente extremamente competitivo. Portugal não é alheio a este fenómeno, e as empresas 
nacionais têm-se expandido para outros mercados, como África, Europa de Leste, Médio 
Oriente e América do Sul ao mesmo tempo que vêem chegar ao mercado nacional empresas 
estrangeiras em busca de novas oportunidades de negócio.  
 Apesar de ainda com uma fraca expressão na indústria da construção nacional, os 
conceitos Lean têm vindo, nos últimos anos, a ganhar interesse por parte da indústria, tendo já 
sido realizadas algumas parcerias entre empresas e instituições de ensino (caso da presente 
dissertação), precisamente na tentativa de suprimir as restrições dos métodos de produção 
tradicionais, aumentando a competitividade. 
 Conforme apresentado por Melton (2005) a aplicação dos conceitos Lean transmite ao 
processo produtivo vários benefícios, sendo os principais identificados na Figura 5. 
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Figura 5 – Benefícios da aplicação dos conceitos Lean (adaptado de Melton, 2005) 
 
 Existem, no entanto algumas resistências à implementação dos conceitos Lean por parte 
das empresas. Este facto já foi referenciado por diversos autores, como, por exemplo, Koskela 
(1992) que no relatório técnico CIFE fala da aplicação dos conceitos Lean na indústria da 
construção apresenta como principais barreiras à sua implementação, as seguintes: 
 Casos de estudo experimentais realizados em indústrias substancialmente diferentes da 
indústria da construção; 
 O facto de a competição internacional não ser um factor determinante nesta indústria, ao 
invés do que acontece noutras indústrias, como por exemplo na indústria automóvel; 
 Resposta tardia por parte das instituições académicas. 
 Outras barreiras foram posteriormente apontadas por Alarcón et al. (2005): 
 Falta de tempo para trabalhar na sua implementação; 
 Falta de formação de todos os intervenientes acerca dos novos métodos; 
 Estrutura organizacional insuficiente para proceder a uma correcta implementação; 
 Falta de auto-crítica, o que limita a aprendizagem com os erros. 
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 2.6 Reabilitação – Contexto Europeu 
 
 “O termo “reabilitação”, hoje tão em voga mas ainda tão incompreendido em Portugal, 
que gradualmente começara a surgir no discurso da conservação patrimonial no fim dos anos 
60, consagrou-se através desta Declaração de Amesterdão. Aplicado a um edifício, o termo 
“Reabilitação” articula o objectivo da recuperação dos valores preexistentes numa dada 
edificação histórica (ou não) com a sua beneficiação geral (melhoria das redes, aproximação a 
níveis de desempenho actuais). A “Reabilitação” surge como uma possibilidade concreta de 
reutilizar as arquitecturas, a estrutura e os elementos construtivos dos edifícios antigos, 
adaptando-os a necessidades e exigências de uso contemporâneas, mas evitando ao máximo a 
perda dos seus valores estéticos, históricos arquitectónicos e urbanísticos essenciais” (Paiva et 
al., 2006). 
 
2.6.1 Enquadramento Histórico 
 
  Após a Segunda Guerra Mundial da década de 40, surgiu uma grande necessidade de 
reconstrução de diversas cidades europeias que tinham sido sistematicamente fustigadas pelos 
bombardeamentos aéreos. Assim sendo, optou-se pela demolição das áreas urbanas semi-
destruídas e a rápida urbanização de novas áreas periféricas, criando assim novas zonas 
habitacionais geralmente com uma fraca qualidade de projecto e construtiva. Na prática esta 
opção provocou profundas alterações funcionais e morfológicas, alterando o traçado e 
morfologia urbana, substituindo o existente por soluções novas, cedendo muitas vezes à 
especulação imobiliária (Paiva el at., 2006). 
  No entanto, no final da década de 60 inicio da década de 70 do século XX, com a crise 
do petróleo e a consciencialização por parte dos países ocidentais de que os recursos naturais 
são finitos, foram crescendo gradualmente em toda a Europa políticas de requalificação 
urbana nas áreas centrais e antigas das cidades abandonando assim a postura adoptada no “pós 
guerra”.  
  Após algumas experiências iniciais ocorridas um pouco por toda a Europa em que 
estas intervenções negligenciavam outros factores como a realidade socioeconómica e cultural 
do local, como, por exemplo, em Paris, citando (Paiva et al., 2006) – “no bairro, agora 
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 prestigiado, de Le Marais, resultaram em processos de grave injustiça social 
(“gentrification”), ao promoverem a expulsão sistemática das populações residentes e a sua 
substituição por novos estratos socioeconómicos capazes de responder ao surto especulativo 
provocado.” chegamos aos dias de hoje com o novo conceito de reabilitação, que se assume 
como “uma nova política de requalificação das urbes existentes onde se insere um conjunto de 
acções coerentes e orquestradas, destinadas  a potenciar os valores socioeconómicos, 
ambientais e funcionais de determinadas áreas urbanas, e a, consequentemente, elevar de 
forma significativa a qualidade de vida das populações residentes.” (Paiva et al., 2006)   
 
2.6.2 Estado Actual 
 
 No contexto Europeu a reabilitação apresenta-se nos dias de hoje como um importante 
motor do sector da construção, tendo o mercado da reabilitação de edifícios residenciais, 
segundo dados da FIEC (Federação da Indústria Europeia da Construção), representado em 
média no período de 2006 a 2009, cerca de 23% da produção total da construção num 
conjunto de 14 países
3
, correspondendo em 2009 um valor de 263,2 mil milhões de euros. 
 Dentro deste grupo de países existem grandes discrepâncias em termos de 
representatividade deste tipo de trabalho no total da construção, sendo que no topo deste 
ranking se encontra a Alemanha com cerca de 32% do total, seguindo-se a Itália e a Finlândia 
com 29% e 26% respectivamente. Em contraponto aparece Portugal com 6,2% do total, 
aparecendo abaixo deste valor apenas a Roménia. Estes valores são apresentados 
seguidamente na Figura 6 retirada de Afonso et al. (2009). 
                                                 
3
 Grupo constituído por: Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Holanda, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlândia, Suécia, Portugal, Roménia e Suíça. 
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Figura 6 - Peso da Reabilitação Residencial na Produção Total da Construção, 2009 (fonte: FIEC, AECOPS) 
 
 Os dados apresentados na figura salientam o forte potencial de crescimento do mercado 
da reabilitação nos próximos anos em Portugal. 
 
2.7 Reabilitação – Contexto Português 
2.7.1 Enquadramento Histórico 
 
 Em parte por não ter estado no centro da Segunda Guerra Mundial e ter, por 
conseguinte, escapado à devastação verificada em outros Países Europeus, Portugal despertou 
mais tarde para a problemática da reabilitação. Apesar de existir no país há já vários anos uma 
prática de restauro, esta concentrava-se apenas em monumentos de inquestionável 
importância histórica, raramente estendendo-se esta preocupação ao património urbano. 
 Durante o Estado Novo
4
, seguindo uma linguagem arquitectónica “de regime” 
desenvolveram-se iniciativas de restauro em monumentos nacionais e edifícios com 
relevância histórica, a maioria das quais desajustadas, assentes na eliminação de contribuições 
artísticas de outras épocas históricas consideradas de importância inferior substituindo-as por 
outras mas com manifesta falta de rigor histórico e arquitectónico (Paiva et al., 2006). 
                                                 
4
 Estado Novo – nome do regime político autoritário e corporativista de Estado que vigorou em Portugal durante 
41 anos de 1933 a 1974, tendo sido derrubado pela Revolução do 25 de Abril. 
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  Após a Revolução de Abril, o conceito de reabilitação em Portugal começou a 
aproximar-se mais do conceito Europeu ganhando também uma dimensão social e funcional. 
 Na prática, isto concretizou-se nas décadas de 80 e 90 com a criação de programas de 
incentivo e financiamento à reabilitação urbana, mas que se manifestaram insuficientes e a 
desajustados, não tendo tido muita adesão por parte dos proprietários. Tal deveu-se, em parte, 
às políticas governamentais levadas a cabo, que privilegiavam a construção e compra de 
novas habitações.  
 
2.7.2 Estado actual 
 
 Actualmente assiste-se a uma mudança das políticas governamentais, seguindo estas no 
sentido da conservação e reabilitação do património edificado existente. Contudo Portugal 
despertou tarde para o problema da conservação do património edificado. De acordo com os 
dados disponíveis à data de 2008 o stock habitacional existente cifrava-se nos 854 milhões de 
m
2
, dos quais  mais de 295 milhoes de m
2
 apresentavam carência de intervenção, 
representando este valor cerca de 34% dos edifícios habitacionais, sendo que destes 14% 
necessitam de grandes reparações, 27% reparações médias e 59% pequenas reparações, 
conforme apresentado na Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Gráfico de Necessidades de reparação de edifícios habitacionais (adaptado de Afonso et al., 2009) 
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  Relativamente aos edifícios não residenciais, os dados são mais escassos uma vez que
não existem informações cadastrais deste tipo de construções. No que diz respeito aos 
edifícios não residenciais públicos, está agora a ser realizado esse estudo, estando a sua 
conclusão prevista para 2012. Já no que concerne aos edifícios não residenciais privados, os 
dados disponíveis indicam que 58% não apresentam necessidades de reparação, 38% 
apresentam necessidade de reparação e 4% apresentam-se muito degradados, conforme 
demonstrado na Figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Necessidades de reparação de edifícios não habitacionais (adaptado de Afonso et al., 2009) 
 
2.8 Visão para o Futuro 
 
Seguindo a tendência actual de abrandamento da construção nova e se forem criadas as 
condições necessárias de dinamização do mercado, dados apresentados pela AECOPS em 
2009, no seu relatório sobre o mercado da reabilitação em Portugal (Afonso, 2009) indicam 
que os trabalhos de reabilitação deverão ter um crescimento bastante acentuado chegando em 
2030 a representar cerca de 45% do valor da produção da indústria da construção em 
Portugal. Este valor contempla não só trabalhos de reabilitação de edifícios residenciais e não 
residenciais como também trabalhos de reabilitação de património monumental, infra-
estruturas e trabalhos de melhoria da eficiência energética. Na Figura 9 são apresentados os 
valores referentes à representatividade de cada um destes no mercado da reabilitação. 
58% 
4% 
38% 
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Figura 9 - Valores dos diversos tipos de trabalhos dentro do mercado de reabilitação previstos para 2030 (adaptado de 
Afonso, 2009). 
 
 Como se pode verificar da informação contida na figura acima, a reabilitação de 
edifícios residências poderá vir a representar 47% dos trabalhos de reabilitação. 
 Para que esta previsão se verifique é necessário que seja esta a opção política a tomar, 
traduzindo-se na prática num pacote de metidas sendo a mais importante a revisão da Lei das 
Rendas, tornando assim compensatório para os proprietários a reabilitação dos seus imóveis o 
que para além de dinamizar o sector terá um impacto directo também ao nível do turismo e no 
que concerne ao bem-estar das populações, evitando a desertificação dos centros históricos. 
 
2.9 Simbiose entre Lean e Reabilitação  
 
 Segundo Howell (1999) “a lean construction baseia-se em princípios de gestão da 
produção, que é a essência da construção. O resultado é um novo sistema de entrega de 
projecto que pode ser aplicado a qualquer tipo de construção, mas que é particularmente 
adequado para projectos de elevada complexidade, com elevado grau de incerteza e com 
apertado prazo de execução.”  
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 Por outro lado, aos já identificados problemas que estão na génese da construção em geral
(baixa produtividade, falta de segurança, fracas condições de trabalho e qualidade 
insuficiente) a reabilitação acrescenta mais alguns (Pimentel e Martins, 2005): 
 Falta de mão-de-obra tecnicamente adequada, por insuficiente formação dos operários 
especializados em conservação e reabilitação; 
 Insuficiente conhecimento de técnicas e materiais de construção tradicionais, em parte 
provocado pelo abandono das mesmas; 
 Levantamentos, inventários e registos do património urbano de fraca qualidade ou 
mesmo inexistente em alguns casos, o que aumenta o grau de incerteza na intervenção 
necessária. 
 Intervenções realizadas ao longo dos anos que foram alterando a tipologia dos edifícios 
e não foram inventariadas, tornando assim mais difícil a previsão do que realmente se 
encontra no local a intervencionar. 
 Os locais a intervencionar são muitas vezes localizados em centros históricos com 
acessos bastante limitados e inexistência de local para estaleiro. 
 Fica assim claro que, dadas as problemáticas acrescidas de uma obra de reabilitação, 
esta torna-se um campo propício e desafiante para testar as potencialidades do paradigma 
Lean. 
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 3 Metodologia de Recolha e Análise de dados e Descrição do 
Caso de Estudo 
3.1 Introdução 
 
 O presente trabalho tem por objectivo testar a aplicabilidade dos conceitos lean em 
obras de reabilitação. Para o efeito, foi estabelecida uma parceria com uma empresa do sector 
da construção em Portugal, a Soares da Costa Construções S.A. (SDC), com o intuito de 
desenvolver a parte prática deste trabalho de investigação numa das suas obras. 
 O estudo foi realizado numa obra de reabilitação de um edifício histórico em Cascais, 
nomeadamente a Cidadela de Cascais. A obra consiste na requalificação de todo o edificado 
existente no interior do perímetro da muralha, adaptando-o a Pousada de Portugal.  
 O levantamento de dados teve por base quatro processos chave: 
  Análise documental; 
  Observação directa; 
  Reuniões em obra; 
  Reuniões nos escritórios da SDC em Lisboa com recurso a um guião de entrevistas. 
 Os três primeiros pontos, permitiram a caracterização da obra, a percepção do seu 
funcionamento geral bem como a observação dos diversos tipos de trabalhos a decorrerem 
simultaneamente nas diversas frentes de obra. As reuniões realizadas nos escritórios da 
empresa a elementos identificados como chave no seio da mesma, permitiram apurar se os 
dados recolhidos em obra representavam práticas comuns da empresa ou não. 
 O guião de entrevistas é composto por duas partes, sendo a primeira referente ao 
levantamento de informações respeitantes às obras da SDC em geral e a segunda parte 
referente especificamente ao levantamento de informações respeitantes à obra da Cidadela de 
Cascais.  
 O guião de entrevistas é apresentado no Anexo II. 
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 3.2 Metodologia de recolha de dados 
 
 A metodologia utilizada para efectuar a recolha de dados alicerçou-se em quatro 
processos, análise documental, observação directa, reuniões em obra e reuniões nos 
escritórios da empresa, tendo estas últimas sido realizadas com o auxílio de um guião de 
entrevistas. Para uma melhor compreensão, cada um destes processos será explicado mais 
detalhadamente de seguida. 
 
3.2.1  Análise documental 
 
 A análise documental da obra possibilitou uma melhor compreensão do funcionamento 
da obra em geral. A informação recolhida foi retirada essencialmente da seguinte 
documentação: 
 Memória descritiva e justificativa da obra; 
 O planeamento e respectivos balizamentos; 
 Planta geral da obra; 
 Planta de estaleiro; 
 Plano de gestão ambiental; 
 Plano de qualidade. 
 
3.2.2 Observação directa 
 
 A observação directa materializou-se na forma de diversas visitas à obra no intuito de 
perceber melhor o seu funcionamento, como era organizado o estaleiro, os procedimentos 
associados ao armazenamento dos materiais e equipamentos, ao reencaminhamento dos 
resíduos nas diversas frentes de trabalho e como era feita a interacção entre todos os 
intervenientes da obra.  
 Numa fase posterior estas visitas centraram-se na observação dos processos 
contemplados no modelo proposto, como forma de auxílio na ilustração do seu MFV actual. 
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 3.2.3 Reuniões em obra 
 
 Aquando das visitas à obra foram realizadas diversas reuniões com responsáveis quer da 
parte do empreiteiro geral (SDC) quer da parte de alguns subempreiteiros, nomeadamente: 
 A Directora de Obra; 
 O Técnico de Construção Civil; 
 O Encarregado Cimenteiro; 
 A Técnica de Segurança e Saúde; 
 O Engenheiro Adjunto; 
 Um chefe de Equipa de um subempreiteiro de Pladur; 
 Um chefe de Equipa de um subempreiteiro de Cofragem. 
 Através destas reuniões, em paralelo com a observação directa, foram assimilados 
certos procedimentos, como a limpeza/organização do estaleiro e da obra em geral, a recolha, 
separação e encaminhamento de resíduos, a gestão das subempreitadas, equipamentos e 
inventários, as entregas e armazenamento de materiais, o processo de cofragem/descofragem, 
o processo de execução da empreitada de Pladur, entre outros.  
 
3.2.4 Reuniões nos escritórios da SDC 
 
 Estas reuniões foram realizadas nos escritórios da SDC em Lisboa, com quadros 
superiores da empresa que se considerou terem uma visão privilegiada de todo o 
departamento de produção da empresa. Foram, então, realizadas reuniões com o Director 
Técnico Geral da SDC e com o Director Geral da Zona Sul da SDC, com o intuito de recolher 
informação sobre as práticas comuns na empresa. Durante a realização das reuniões, estas 
foram sendo conduzidas com o recurso a um guião de entrevista, explicado seguidamente e 
apresentado em anexo. 
 O guião de entrevista é um instrumento para a recolha de informações, sob a forma de 
texto, servindo de base à realização da entrevista propriamente dita. O guião é constituído por 
um conjunto (ordenado ou não) de questões abertas (resposta livre), semi-aberta (parte da 
resposta fixa e outra livre) ou fechada (resposta fixa). Deve incluir um texto inicial que 
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 apresenta a entrevista e os seus objectivos ao entrevistado. Pode ainda conter notações que 
auxiliam a condução da entrevista (palavras-chave de resposta, questões para 
aprofundamento, etc. A estrutura deste guião é constituída por três partes: 
 Introdução: Breve descrição acerca do âmbito da entrevista. 
 Corpo: Esta secção encontra-se dividida em duas partes, sendo uma referente às obras 
da empresa em geral e outra referente à obra em estudo especificamente. 
 Anexos: Nesta secção encontram-se tabelas que auxiliam o guião de entrevistas por 
forma a facilitar a interpretação das perguntas por parte dos respondentes. 
 
3.3 Caracterização da obra – Caso de estudo 
 
 A obra em estudo trata da requalificação e conversão numa Pousada de Portugal do 
Complexo Fortificado da Cidadela de Cascais, situada no concelho e freguesia de Cascais. 
 A obra destina-se a fins turísticos e culturais, estando implantada numa área total de 
construção de 13.560m
2
 e uma volumetria de edificação de 40.332m
3
. O Dono de Obra é o 
Pestana Cidadela – Investimento Turístico, S.A. A consignação da empreitada data do dia 25 
de Maio de 2010 tendo um prazo de conclusão de 18 meses. O projecto é composto por três 
tipos de intervenção: conservação, ampliação e construção. 
 A obra é assim constituída por vários grupos de edifícios a intervencionar, bem como 
toda a envolvente exterior dentro da muralha. Os edifícios a reabilitar serão A, B, C, H, I, J e 
Figura 11 - Esquema da implantação da obra  
(fonte: MD da SDC)  
Figura 10 - Vista aérea da localização da obra  
(fonte: Google Earth) 
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 L e o edifício D e um anexo ao edifício I serão demolidos e reconstruídos. Na Figura 10 é
visível a planta de localização dos edifícios dentro do complexo fortificado e na Figura 11 a 
localização da obra. 
 Trata-se do caso de estudo ideal para o trabalho que se pretende desenvolver devido à 
sua abrangência, uma vez que pela sua dimensão apresenta características de uma obra à 
escala do quarteirão onde há construção nova, ampliação dos edifícios existentes e 
conservação dos mesmos, tudo isto tendo em vista uma questão que ocorre em grande parte 
das obras de reabilitação, a alteração do uso dos edifícios. Tratando-se de um complexo 
fortificado, apresenta igualmente limitações espaciais representativas de um qualquer centro 
histórico, sendo a principal as acessibilidades, sendo neste caso o maior constrangimento a 
existência de um único ponto de acesso não sendo possível adaptar as suas dimensões às 
exigências actuais bem como os arruamentos de acesso a alguns dos edifícios. 
 Aquando da realização deste trabalho de investigação, entre Novembro de 2010 e 
Janeiro de 2011, as principais frentes de trabalho encontravam-se a laborar na reabilitação e 
ampliação dos edifícios I e J, sendo as actividades que apresentavam maior volume de 
trabalho a colocação de Pladur, cofragem e armação de ferro. Outra frente de trabalho 
encontrava-se a laborar na construção do edifício D, dado que se optou pela demolição do 
edifício ai existente anteriormente, uma vez que segundo os responsáveis da obra se tratava de 
uma construção recente datada dos anos 80, sem grande valor arquitectónico e que não se 
enquadrava na utilização pretendida para o espaço.  
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 4 Desenvolvimento do Modelo Proposto 
4.1 Introdução 
 
 Após o estudo dos conceitos Lean e da compreensão do funcionamento geral da obra, 
procedeu-se à elaboração de um modelo com propostas de melhoria de alguns processos em 
decurso naquela fase da obra, bem como propostas de melhoria ao planeamento e à 
preparação de obra. Pretende-se com isto, recorrendo à filosofia Lean, propor alterações que 
visam a melhoria de alguns processos em obra, na busca da sua optimização, reduzindo assim 
os desperdícios, o tempo, optimizando os recursos e consequentemente reduzir custos. 
 Através da apresentação de um modelo, pretende-se analisar os benefícios que o 
paradigma Lean pode trazer quando aplicado ao sector da construção das obras de 
reabilitação. 
 Para o desenvolvimento do modelo proposto assumiu particular importância o recurso à 
ferramenta Lean do MFV, por forma a obter uma melhor visualização dos diversos processos 
em análise. 
 
4.2 Elaboração e descrição do Modelo Proposto 
 
 O modelo proposto propõe-se introduzir os princípios Lean em obras de reabilitação, e 
na génese do seu desenvolvimento estão a sequência de etapas que compõem o processo do 
MFV. Assim sendo, o modelo é elaborado segundo cinco etapas, apresentadas na figura 12 e 
enumeradas de seguida. 
 A primeira etapa concerne à identificação do processo que será sujeito à implementação 
de propostas de melhoria. No presente caso de estudo procurou-se identificar quais os 
processos e/ou produtos que representam maior volume de trabalho e/ou maior volume de 
negócio ou ainda os que são responsáveis por uma produção significativa de desperdícios.  
 A segunda etapa prende-se com a elaboração do mapa de fluxo de valor actual de cada 
um dos processos que envolvem os produtos anteriormente definidos. Neste mapa constam 
todas as etapas que constituem cada um dos processos mencionados, desde a realização da 
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 encomenda do material ou a recepção do mesmo em obra, dependendo do processo em 
questão, à recolha dos desperdícios decorrentes deste processo. 
 Na terceira etapa analisa-se cada um dos mapeamentos de fluxo actual e procura-se 
identificar as actividades ao longo do processo, que por um lado, produzem desperdício e, por 
outro, não acrescentam valor ao produto final, apresentando-se soluções de melhoria e o 
conjunto de ferramentas Lean que melhor se adequam à solução proposta. 
 Seguidamente, na quarta etapa realiza-se o mapa de fluxo futuro, onde são 
contempladas as melhorias propostas na terceira etapa. 
 Por último, na quinta etapa implementam-se as alterações propostas no mapa de fluxo 
futuro e monitorizam-se os resultados alcançados. Este processo deverá ser um processo 
cíclico, uma vez que seguindo a filosofia de melhoria continua (kaizen) existem sempre 
melhorias que se podem alcançar. Assim sendo, todas as dificuldades à implementação das 
propostas são registadas, reiniciando-se todo o processo, tentando suprimir as dificuldades 
encontradas. 
 
  
 
Figura 12 – Processo de desenvolvimento do modelo 
 
 
 
Observação e escolha do processo sujeito à implementação 
de propostas de melhoria 
Elaboração do mapa de fluxo de valor actual 
Análise  do MFV actual e apresentação de propostas no 
intuito de melhorar a eficiencia do processo 
Elaboração do mapa de fluxo de valor futuro 
Implementação e análise das melhorias   
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 4.2.1 Observação e escolha dos Processos a optimizar 
 
 Tendo por base os parâmetros supracitados, foram então referenciados três tipos de 
produto/processo: 
 Pladur: Este tipo de produto apresenta grande volume de trabalhos e é responsável pela 
produção de uma quantidade significativa de desperdícios. Foi, então, realizada a 
análise de todo o processo associado a este tipo de produto, desde a sua encomenda até 
à recolha dos desperdícios provenientes da sua aplicação.  
 Aço: O elevado encargo financeiro que este material representa, agravado pelas 
constantes oscilações do seu valor no mercado, colocam o seu estudo numa posição de 
quase obrigatoriedade. Associado a isto, representa um volume de trabalho 
significativo em obra. 
 Material de Cofragem: É um tipo de material que representa um volume de trabalho 
considerável, existindo por norma uma tendência de descuido para com os resíduos 
aquando da execução dos processos de cofragem e descofragem.   
O estudo destes processos é igualmente relevante uma vez que são frequentemente 
utilizados em obras de reabilitação, no caso do pladur por ser uma das formas mais 
eficaz e económica de ocultar anomalias evitando a por vezes árdua e penosa tarefa de 
compatibilizar os materiais utilizados actualmente e os originais, e no caso do 
processo aço e material de cofragem, por ser utilizado nas inúmeras ampliações 
realizadas nos edifícios aquando da sua reabilitação.  
 
4.2.2 Elaboração do mapa do fluxo de valor actual 
 
 Para melhorar o fluxo de valor de um processo é essencial observá-lo e compreendê-lo. 
O mapeamento é a ferramenta que neste caso auxilia a visualização de todo o processo e a 
identificação dos desperdícios e constrangimentos do fluxo contínuo. Para além destes, são 
identificadas também as etapas que não acrescentam valor ao produto final. 
 Para a obtenção de informações actualizadas e reais, o mapeamento do fluxo de valor 
deve ser realizado com a colaboração dos intervenientes no processo. 
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  Foram realizados os mapas de fluxo de valor para os processos identificados 
anteriormente, os quais vêm descritos no Quadro 1. No caso de estudo em concreto a 
elaboração dos mapas contou com o auxílio da Directora de Obra, do Técnico de Construção, 
do Encarregado, dos Subempreiteiros de cada processo e do Engenheiro Adjunto. 
 
Quadro 1 – Mapeamento do estado actual dos processos 
 O mapa de fluxo de valor pode igualmente ser apresentado segundo o modelo proposto 
por Rother e Shook (1998), conforme apresentado no Anexo IV. Trata-se de um esquema que 
utiliza uma série de ícones padronizados, criando assim uma linguagem perceptível a todos. 
 
4.2.3 Análise dos mapas do estado actual 
 
 A análise dos mapas do estado actual traduz-se, na prática, na observação de toda a 
sequência de etapas que compõem cada um dos processos em estudo procurando identificar 
os desperdícios resultantes de cada uma delas e ainda aquelas que poderão provocar algum 
constrangimento ao fluxo do processo e respectivas causas. 
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para local de 
aplicação 
•Aplicação do material 
•Encaminhamento dos 
desperdícios 
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•Recepção e 
armazenamento do 
material em obra 
•Transporte do 
material para a frente 
de trabalho 
•Aplicação do material 
de cofragem 
•Processo de 
descofragem e 
divisão dos materiais 
(reutilizável/ 
desperdício) 
•Encaminhamento dos 
materiais/Recolha 
dos desperdícios 
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  Na perspectiva de criar uma ferramenta de apoio a qualquer trabalho semelhante ao
descrito no presente documento, foi realizada uma análise de carácter mais genérico, aplicável 
a qualquer processo que se enquadre no modelo proposto, seguida da análise do caso em 
estudo propriamente dito.  
 
4.2.4 Análise e propostas de melhoria genéricas 
 
 O método de desenvolvimento desta análise passa pela avaliação etapa a etapa, do início 
ao final do processo produtivo, identificando a origem do desperdício, a solução proposta e os 
benefícios que advêm da alteração do processo. O procedimento está representado na figura 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Processo de desenvolvimento da análise 
 
4.2.4.1 Encomenda/Armazenamento do material 
 
 Origem do desperdício: Dois dos sete desperdícios identificados pelo Muda são o 
excesso de stock e a espera. A existência de matéria-prima em obra em “espera”, para além de 
ter um impacto negativo no fluxo contínuo representa também um encargo financeiro 
acrescido desnecessário e ocupa espaço de armazenamento no estaleiro, que por si só é um 
grave problema em obras de reabilitação. 
Origem do  
desperdício 
• Identificação do desperdício à luz da filosofia lean 
Solução 
Proposta 
• Apresentação de propostas 
• Ferramentas lean implementadas 
Benefícios 
• Benefícios previstos que advêm das alterações propostas 
A Lean Construction em Obras de Reabilitação 
 
 
38 
 
Desenvolvimento do Modelo Proposto 
 
 
 
  Solução proposta: Redução das existências em obra, criando uma relação de 
proximidade e confiança com os fornecedores que permita encomendar o material necessário 
para um tempo mínimo de trabalho. As ferramentas Lean que podem auxiliar esta melhoria 
são o uso do JIT articulado ao Kanban.  
 Benefícios: Esta alteração provocará um impacto directo na redução do espaço 
necessário de armazenamento e na diminuição do risco de ocorrência de danos nas matérias-
primas decorrentes da sobrelotação do estaleiro. Poderá verificar-se também uma diminuição 
do capital imobilizado em material em espera (dependendo dos planos de pagamentos 
acordados). 
 
4.2.4.2 Transporte do Material 
 
 Origem do desperdício: Dois dos desperdícios identificados pelo Muda são o 
transporte e o excesso de movimento. Todo o transporte e movimento excessivo de 
equipamento, mão-de-obra e material em obra não só representa um desperdício de tempo 
como aumenta o risco de ocorrência de danos no material e acidentes.  
 Solução proposta: Encaminhamento directo do material para a frente de trabalho 
aquando da entrega em obra, eliminando-se assim uma etapa de transporte e movimento de 
material. Esta solução pressupõe a utilização do JIT na etapa anterior. Neste caso a ferramenta 
que melhor se adequa é o 5S, dado que o problema é sobretudo a falta de organização do local 
de trabalho.  
 Benefícios: A alteração proposta trará benefícios ao nível da redução do tempo da 
actividade, a redução da quantidade de equipamento e mão-de-obra necessários para a 
execução da actividade e previne eventuais constrangimentos do fluxo provocados pela sobre 
alocação dos equipamentos.  
 
4.2.4.3 Encaminhamento/recolha dos desperdícios 
 
 Origem do desperdício: Outro desperdício identificado por Muda é o processamento 
que não acrescenta valor ou processamento inapropriado. É frequente verificar-se em obra que 
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 a limpeza do local de trabalho por parte dos trabalhadores é realizada apenas quando imposta
pelas chefias. Isto origina a acumulação de lixo no local de trabalho, que dificulta a 
movimentação de trabalhadores e equipamentos, propiciando o atraso da etapa em curso. 
 Numa etapa futura isto implicará também a mobilização de mão-de-obra e equipamento 
extra. Relativamente ao encaminhamento dos desperdícios para fora da obra, é deixada ao 
critério do responsável a necessidade de recolha dos contentores. 
 Solução proposta: Recorrendo à ferramenta 5S que reporta à necessidade de um local 
de trabalho limpo e organizado, o encaminhamento dos desperdícios decorrentes da realização 
de uma actividade deve ser feito no decorrer da mesma. O encaminhamento dos desperdícios 
para fora da obra deverá estar associado ao uso do Kanban, por forma a tornar visível e 
inequívoco o momento certo da recolha.  
 Benefícios: Elimina uma etapa no processo e facilita a leitura do local de trabalho 
(percepção de obstáculos), tanto para a equipa que está a executar a actividade como para a 
que vai ingressar na actividade seguinte. 
 
4.2.4.4 Análise e propostas de melhoria para o caso de estudo 
 
 Quando se procedeu á análise do caso de estudo em concreto, utilizando uma análise 
etapa a etapa à semelhança do descrito anteriormente, detectou-se que algumas destas já se 
encontravam optimizadas utilizando soluções idênticas às apresentadas na análise genérica. 
 Posto isto e uma vez que os conceitos Lean nunca tinham sido abordados, procedeu-se à 
realização de uma análise comparativa entre as optimizações detectadas e o conceito Lean, 
por forma a demonstrar que estas tinham um fundamento na filosofia Lean. As optimizações 
detectadas, não só nos processos em estudo inicialmente mas também ao nível do 
planeamento e na preparação de obra, são apresentadas seguidamente em Quadros resumo 
para cada processo, indicando as etapas optimizadas, a descrição da solução adoptada e a 
designação da ferramenta Lean correspondente.    
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 Quadro 2 – Optimização do processo Aço 
Aço 
Etapa Optimização Designação Lean 
Encomenda/recepção 
do material 
Stock do material em obra apenas para sensivelmente 
um mês de trabalho 
JIT 
 
Quadro 3 – Optimização do processo Planeamento 
 
 
Quadro 4 – Optimização do processo Pladur  
Pladur 
Etapa Optimização Designação Lean 
Encomenda/recepção 
do material 
Encomenda de material efectuada apenas com um dia de 
antecedência; Stock do material em obra apenas para 
uma semana de trabalho 
JIT 
Deslocação do 
material 
Aquando da entrega do material em obra, este é 
automaticamente reencaminhado para as diferentes 
frentes de trabalho 
Muda e 5S 
Encaminhamento dos 
desperdícios 
Ao longo do processo de aplicação, os desperdícios vão 
sendo encaminhados para o contentor apropriado 
5S 
Recolha dos 
desperdícios 
Quando o contentor se encontra cheio a recolha à 
efectuada no prazo máximo de um dia 
5S 
 
 
Quadro 5 – Optimização do processo Preparação de obra 
Preparação de Obra 
Etapa Optimização Designação Lean 
Contratação 
Distribuição da área de negócio pelas subempreitadas; 
Criação de um ambiente de trabalho salutar entre os 
vários intervenientes 
Relação 
subempreitada 
 
 
Planeamento 
Etapa Optimização Designação Lean 
Balizamentos 
Aquando dos balizamentos mensais são efectuadas 
análises comparativas entre o previsto e o realizado 
 PPC 
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  Contudo, tendo presente o princípio de melhoria contínua (Kaizen), foram realizadas
propostas para algumas etapas dos processos em análise que ainda não se encontravam 
optimizadas. Apresentam-se nos quadros seguintes as propostas de melhoria, bem como o 
benefício espectável e a designação da ferramenta Lean a aplicar. 
 
Quadro 6 – Proposta de melhoria para o processo Material de Cofragem 
Material de cofragem 
Proposta de melhoria Benefícios Designação Lean 
Aquando da 
cofragem e 
descofragem, 
proceder-se à limpeza 
do local 
(desperdícios) com 
recurso a contentores 
na proximidade 
Permitirá ter o local limpo facilitando a leitura do local 
(percepção de obstáculos); Permitirá dar início às 
empreitadas a jusante; Aumentará a segurança no 
trabalho e o encaminhamento de resíduos será mais 
rápido (não trazem valor à obra) 
5S 
 
 
Figura14 – Zona de trabalho que não foi limpa aquando da execução da cofragem da laje do piso superior 
 
 
Quadro 7 – Proposta de melhoria para o processo Aço 
Aço 
Proposta de melhoria Benefícios Designação Lean 
Optar pela aquisição 
do aço previamente 
cortado e moldado 
Permitirá diminuir a quantidade de desperdícios; reduzir 
as dimensões do estaleiro de aço, bem como o número 
de trabalhadores 
Eliminação de 
actividades  In-situ 
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Figura 15 – Estaleiro de aço na cobertura do edifício J e pormenor do desperdício à data da realização do MFV actual 
 
Quadro 8 – Proposta de melhoria para o processo Planeamento 
Planeamento 
Proposta de melhoria Benefícios Designação Lean 
Associar ao PPC o 
Mapa de 
Irregularidades 
Irá permitir perceber o porquê do incumprimento das 
actividades do balizamento mensal e prevenir a repetição 
do erro 
Kaizen 
 
 No Quadro 9 é apresentado o mapa de irregularidades proposto, contendo no cabeçalho 
informação sobre a obra e a semana do planeamento a que corresponde o mapa. O corpo do 
mapa é composto por cinco colunas, e o seu preenchimento deverá conter na primeira coluna, 
o número da actividade correspondente ao planeamento, na segunda coluna a designação da 
actividade bem como o responsável pela mesma. Na terceira coluna deverá ser descrita a falha 
ou incumprimento detectados estando a quarta coluna reservada à informação relativa à 
consequência que adveio desse incumprimento ao nível do planeamento. Por último na quinta 
coluna deverá ser descrita a solução adoptada. A correcta utilização do mapa de 
irregularidades permitirá perceber o porquê dos incumprimentos bem como prevenir a 
repetição dos mesmos.    
Quadro 9 – Mapa de irregularidades proposto 
Mapa de Irregularidades 
Obra: Semana: 
Nº Actividade: Designação: Falha detectada: Consequência: Sugestão de resolução: 
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 Quadro 10 – Proposta de melhoria para o processo Preparação de obra 
Preparação de obra 
Proposta de melhoria Benefícios Designação Lean 
Colocação de um 
Mapa de Progresso 
em zona visível no 
estaleiro 
Irá permitir que todos em obra sejam informados da evolução 
do planeamento 
Gestão Visual  
 
4.2.5 Mapeamento do estado futuro 
 
 Nesta fase procedeu-se à elaboração do mapa de fluxo de valor futuro, como forma de 
apoio à implementação das melhorias propostas. No intuito de fazer o mapa de fluxo de valor 
futuro de forma simplificada e bastante perceptível, optou-se por utilizar o mapa de fluxo 
actual e rasurar as actividades identificadas como não agregadoras de valor ao produto final e 
para as quais são apresentadas melhorias, conforme apresentado no Quadro11.   
 
Quadro 11 – Mapeamento do estado futuro dos processos 
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•Encomenda de 
material 
•Recepção/Encaminh
amento do material 
para o local de 
aplicação 
•Aplicação do 
material no 
processo 
construtivo 
•Encaminhamento 
dos desperdícios 
para local 
apropriado 
•Recolha dos 
desperdícios 
F
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x
o
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o
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ço
 
•Encomenda do 
material Pré cortado 
e moldado 
•Recepção do material 
•Armazenamento do 
material em obra 
•Transporte para o 
estaleiro do aço 
•Execução do corte e 
moldagem do aço 
•Armação do aço 
•Encaminhamento para 
local de aplicação 
•Aplicação do 
material 
•Encaminhamento dos 
desperdícios 
F
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o
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o
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C
o
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a
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•Recepção e 
armazenamento do 
material em obra 
•Transporte do 
material para a 
frente de trabalho 
•Aplicação do 
material de 
cofragem 
•Processo de  
descofragem e 
divisão dos 
materiais 
(reutilizável/desperd
ício) 
•Encaminhamento 
dos 
materiais/Recolha 
dos desperdícios 
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  Relativamente ao fluxo do Pladur, uma vez que este processo já se encontrava bastante 
optimizado, não foram identificadas novas optimizações realizáveis em obra, mantendo-se 
portanto o MFV actual igual ao MFV futuro.   
 No fluxo do aço, a proposta realizada permitiu a eliminação de quatro etapas do 
processo que não agregam valor ao produto final, ficando este apenas com quatro etapas. Ao 
optar pela aquisição do aço pré cortado e moldado, elimina-se a recepção e armazenamento 
em obra e posterior transporte para o estaleiro de aço, dado que, na obra em questão, o 
estaleiro de aço, por questões de gestão de espaço, se encontrava na cobertura do edifício J, 
sendo por isso necessário armazenar o aço existente em obra numa outra zona do estaleiro e 
transferi-lo à medida das necessidades. Outro benefício será a eliminação do corte e 
moldagem em obra, eliminando a existência de desperdícios e diminuindo drasticamente a 
dimensão do estaleiro de aço, bem como a mão-de-obra necessária.  
 No respeitante ao fluxo do material de cofragem a proposta contemplada no MFV 
futuro permitiu a eliminação de uma etapa do processo produtivo. O encaminhamento dos 
materiais e a recolha dos desperdícios aquando da realização da cofragem/descofragem 
permitiu a optimização de mão-de-obra e equipamento, evitando a necessidade de desviar 
equipamento e pessoal para proceder à limpeza do local numa fase posterior, em que já se 
deverá estar a realizar outra actividade. Isto poderá causar atrasos não só nas actividades dessa 
equipa como da equipa que irá realizar a etapa sob sequente. Por outro lado a eliminação desta 
etapa permite que o local fique limpo aquando da realização da mesma, facilitando a leitura 
do local e diminuindo o risco de acidentes.  
 
4.2.6 Implementação e Controlo 
 
 Após a completa definição das propostas para solucionar os problemas detectados, 
procedeu-se à sua implementação fazendo o controlo das suas variações. O controlo da 
implementação do processo fez-se com recurso a um conjunto de indicadores de desempenho. 
Estes são definidos como formas de representação quantificáveis das características de um 
processo. Para serem eficazes devem ter algumas características: 
 Simples – Tanto para a recolha de dados como para a sua interpretação; 
 Comparáveis – Facilitando a comparação com dados recolhidos de outros processos; 
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  Económicos – para que os benefícios da medição sejam claramente superiores ao seu
custo. 
São exemplo disso os indicadores de tempo e custos, bem como o PPC. O modelo deverá ser 
flexível aos problemas decorrentes durante a sua implementação, conseguindo assim supera-
los e atingir os objectivos traçados.  
 
4.2.7 Oportunidades e benefícios decorrentes da aplicação do modelo 
 
 Num mercado cada vez mais globalizado e competitivo as empresas deparam-se cada 
vez mais com a necessidade de optimizar os seus recursos (físicos e financeiros). Como tal, as 
oportunidades e benefícios da implementação do modelo prendem-se principalmente com 
quatro aspectos fundamentais:  
 Aumento da produtividade – conseguido através da optimização dos fluxos das 
actividades; 
 Redução de custos – conseguido por um lado pela redução e controlo do tempo de 
processamento e por outro pela redução de stocks; 
 Melhoria do relacionamento entre os intervenientes – é pretendido que, com a 
implementação do modelo, os trabalhadores se sintam motivados a melhorar o seu 
desempenho constantemente, devido ao maior envolvimento nas actividades. 
 Aumento da satisfação do cliente – a conjugação dos três aspectos apresentados 
anteriormente irá traduzir-se num produto final de qualidade superior e enquadrado 
nas exigências do cliente final.  
 Proceder-se-á em seguida à análise dos benefícios que a aplicação do modelo nos 
processos referidos trará ao fluxo total da obra. Dado que a análise dos mapas de fluxo actual 
dos processos em estudo contemplaram duas fases distintas, análise de actividades já 
optimizadas e análise de actividades alvo de optimização, a análise dos benefícios inerentes à 
aplicação do modelo, realizada neste capítulo, seguirá o mesmo princípio. 
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 Encomenda e recepção de material – Pladur 
 
 Conforme mencionado na análise e propostas de melhoria, esta etapa do processo já se 
encontrava optimizada, utilizando-se um sistema de encomenda e entrega JIT. A encomenda 
do material (perfis metálicos, placas de gesso cartonado e manta de lã de rocha) é realizada 
com apenas um dia de antecedência, à excepção dos perfis metálicos que têm medidas não 
standartizadas. Neste caso a encomenda terá de ser realizada com 15 dias de antecedência.  
 Isto patenteia uma relação de proximidade e cooperação entre fornecedores e 
subempreiteiro, permitindo que em obra apenas exista stock de material para uma semana de 
trabalho. 
 
Deslocação do material para o local de aplicação – Pladur 
 
 A não existência de stock de material em excesso em obra permite que este, aquando da 
entrega em obra, seja automaticamente encaminhado e distribuído pelas diversas frentes de 
trabalho, reduzindo assim o transporte e movimento de materiais em obra ao mínimo 
indispensável, eliminando dois dos desperdícios identificados pelo muda, transporte e excesso 
de movimento. 
 Na Figura 16 é apresentado um exemplo desse procedimento. 
 
Figura 16 – Material colocado na frente de trabalho 
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 Encaminhamento dos desperdícios para local apropriado – Pladur 
 
 Esta actividade encontrava-se igualmente optimizada, sendo os desperdícios 
sistematicamente encaminhados ao longo do dia para o contentor de resíduos apropriado. As 
ferramentas utilizadas na actividade são igualmente, no final do dia, levadas e arrumadas na 
ferramentaria do subempreiteiro. Esta medida promove a organização e limpeza do local de 
trabalho, princípios definidos na metodologia Lean dos 5S, permitindo que no dia seguinte a 
actividade recomece de imediato, não existindo dúvidas de onde se encontra o equipamento 
necessário à actividade, nem desperdícios misturados com material próprio para aplicar.   
 
Recolha dos desperdícios - Pladur 
  
 A recolha dos contentores onde são depositados os desperdícios é realizada no prazo 
máximo de um dia desde a sua requisição junto da empresa fornecedora do serviço. A 
responsabilidade da requisição do serviço está a cargo do encarregado do subempreiteiro. Esta 
conduta contempla assim a metodologia 5S, mantendo a obra limpa de resíduos. 
 
 Encomenda e recepção de material - aço  
  
 Apesar do processo aço ser realizado por um subempreiteiro, neste caso este apenas 
fornece mão-de-obra e equipamento, sendo a encomenda do material da responsabilidade do 
empreiteiro geral. A encomenda é então realizada consoante o andamento da obra verificado 
no planeamento e a entrega do material em obra é feita num sistema de JIT, sendo que dadas 
as características do material e custos de transporte, o seu stock em obra é neste caso para um 
mês de trabalho. 
 
Balizamentos – Planeamento 
 
 Relativamente ao planeamento da obra verificou-se a utilização de balizamentos 
mensais. Estes balizamentos traduzem-se em análises comparativas entre o planeamento 
previsto e o realizado, correspondendo na linguagem Lean ao PPC. Este método permite 
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 visualizar a percentagem de trabalhos não concluídos e proceder ao reajuste do planeamento 
para que não se voltem a verificar mais atrasos.   
 
Contratação das subempreitadas – Preparação de obra 
 
 Em alguns processos com bastante relevância quer ao nível do planeamento 
(condicionantes), quer a nível económico. Verifica-se a opção pela contratação de dois 
subempreiteiros distintos. Aquando da realização do presente estudo, isto verificou-se para a 
subempreitada de aplicação de Pladur e para a subempreitada de cofragem, sendo que em 
ambos os casos a divisão de trabalhos foi feita por edifícios, ficando um subempreiteiro 
encarregue pelo edifício I e outro pelo edifício J. Este procedimento não só permite a 
distribuição da área de negócio por vários intervenientes como previne a ocorrência de 
eventuais atrasos. Esta opção vai ao encontro da filosofia Lean que premeia o relacionamento 
de proximidade entre empreiteiro geral e subempreiteiros, com o intuito de obter o melhor 
desempenho possível de todo o processo construtivo. 
 
 No decorrer da análise acima descrita, surgiu o interesse de apurar se as optimizações 
detectadas são uma particularidade desta obra e desta equipa de trabalho, ou se constituem 
uma preocupação da empresa, sendo aplicadas na generalidade das suas obras. 
 Para tal procedeu-se à realização de entrevistas com o Director Técnico Geral da 
empresa e com o Director da Zona Sul, pessoas com uma visão bastante global e panorâmica 
da empresa e, particularmente, do departamento de produção. Como forma de auxílio na 
realização das mesmas, foi elaborado um guião de entrevista, sendo este constituído por três 
partes: introdução, corpo e anexos. 
 Na introdução é feito um pequeno resumo do âmbito da entrevista, seguindo-se o corpo 
do guião, onde se centra a entrevista propriamente dita.  
 O corpo do guião está dividido em duas partes, sendo uma referente às obras da 
empresa em geral e centrando-se outra referente especificamente à obra em estudo. As 
perguntas realizadas pretendiam averiguar por um lado, como já referido acima, se as 
optimizações detectadas nos processos em estudo constituem prática comum a todo o 
departamento de produção ou apenas da obra em estudo e por outro lado perceber se as 
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 propostas de melhoria realizadas se apresentam como válidas e aplicáveis à generalidade das
obras da empresa, à luz de uma visão de topo. 
 Na secção dos anexos (Anexo II) foram apresentadas tabelas onde figuram os processos 
optimizadas e os processos que se propõem optimizar, no sentido de auxiliar na interpretação 
das perguntas por parte dos respondentes. A análise dos dados recolhidos através da 
realização das entrevistas será realizada no próximo capitulo. 
 De seguida proceder-se-á à realização da análise relativa aos benefícios inerentes às 
actividades alvo de optimização. 
 
Limpeza do local de trabalho - Material de Cofragem 
 
 Verificou-se, aquando da realização das actividades de cofragem e descofragem, a 
produção de uma considerável quantidade de desperdício, nomeadamente resto de madeiras 
provenientes dos remates. Estes desperdícios permaneciam no local até se revelar necessário a 
sua remoção, o que ocorria, por norma, aquando do início da actividade seguinte. Este tipo de 
actividade mostrou-se, logo à partida, como tendo um grande potencial de melhoria.  
 Propôs-se, então, que a limpeza do local fosse realizada no decurso da actividade, com 
recurso ao uso de contentores colocados nas proximidades, ficando a área de trabalho limpa e 
facilitando a deslocação de mão-de-obra e equipamento, permitindo uma melhor leitura do 
espaço e facilitando a identificação de obstáculos. 
 O modelo proposto foi testado na realização de um processo de descofragem. Tratava-se 
da descofragem das vigas de cobertura do núcleo central do edifício D e de uma parede em 
betão pertencente ao mesmo, que no seu total perfazem cerca de 128 m
2
 de cofragem e 
estando quatro pessoas envolvidas no processo, três carpinteiros e um servente. Na Figura 17 
apresenta-se uma vista panorâmica da área de trabalho.  
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Figura 17 – Zona de implementação da proposta – Material de Cofragem 
      
  Foi colocado um contentor próximo do local ficando o servente, cuja responsabilidade 
era dividir e organizar o material reutilizável para posterior encaminhamento, a encaminhar o 
desperdício directamente para o contentor. Na Figura 18 é visível a divisão e organização dos 
materiais reutilizáveis, permitindo assim o seu correcto transporte para a próxima frente de 
trabalho. Na Figura 19 pode observar-se o contentor para encaminhamento de desperdício. 
 
 
Figura 18 – Organização dos materiais reutilizáveis 
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Figura 19 – Contentor para encaminhamento de desperdícios 
 
Aquisição de aço previamente cortado e moldado – Aço 
 
 A presença de stock de materiais em obra representa uma resistência ao fluxo. A 
filosofia Lean reitera a sua redução ao mínimo indispensável, contribuindo assim para o 
aumento do fluxo do produto e para a redução do espaço de estaleiro necessário. 
 No caso do material em questão, verificou-se que o processo de encomenda/recepção já 
apresentava optimizações seguindo os princípios do JIT, mas que, seguindo o princípio Lean 
da melhoria contínua (kaizen), bem como uma das acções práticas definidas por Vrijhoef e 
Koskela, (2000) que visa a transferência de actividades in situ para a cadeia de abastecimento, 
este processo ainda poderia ser optimizado. 
 A alteração proposta foi a aquisição do aço previamente cortado e moldado. Esta 
alteração trará como principais benefícios: 
 Eliminação de stock – com a aquisição do aço pré cortado e moldado, deixará da haver 
necessidade de existência de stock de material em obra, passando este a ser entregue 
apenas quando necessário para aplicação; 
 Redução das dimensões do estaleiro – deixará de ser necessária a existência de uma 
zona para armazenagem de stock bem como uma redução da quantidade de 
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 equipamento necessário em obra, que consequentemente se traduz na redução do 
espaço ocupado pelo estaleiro; 
 Redução de desperdícios – os desperdícios provenientes do corte e moldagem em obra 
deixarão de existir, passando estes a ser da responsabilidade da empresa fornecedora 
do material que o realizará com equipamentos tecnologicamente mais avançados que 
optimizam o material, reduzindo os desperdícios;   
 Redução de mão-de-obra – com a implementação da proposta poderão ser utilizados os 
trabalhadores que executam o corte e a moldagem noutras tarefas, de valor 
acrescentado.  
 
Associar ao PPC um Mapa de Irregularidades – Planeamento 
 
 Verificou-se que ao nível do planeamento, este já era realizado seguindo vários dos 
princípios do sistema Last-Planner, auxiliado também pelo PPC, permitindo assim avaliar a 
percentagem de actividades realizadas relativamente ao número de actividades previstas. O 
PPC é uma ferramenta bastante válida, mas que apresenta falhas, nomeadamente a 
incapacidade de concluir sobre quais as causas de incumprimento das actividades.  
 Propôs-se, então a realização de um mapa de irregularidades associado ao PPC, no 
intuito de determinar o porquê do incumprimento das actividades. Esta ferramenta permitirá, 
assim, numa primeira fase, averiguar a causa do incumprimento, bem como tomar medidas 
para prevenir a recorrência, do problema na obra.  
 Numa segunda fase, pretende-se, com a utilização generalizada desta ferramenta em 
todas as obras da empresa, a criação de uma base de dados, possibilitando que os mesmos 
erros não sejam repetidos em obras da mesma génese. 
 O modelo do mapa colocado inicialmente à consideração da SDC, depois de submetido 
a pequenas alterações, por parte da direcção de obra, foi adoptado na obra e encontra-se 
actualmente em uso. A versão final é apresentada no Anexo V. 
 A implementação deste sistema realizou-se durante o mês de Janeiro de 2011 e 
compreendeu a colocação de um mapa em cada zona de trabalho. Uma vez que durante este 
mês os trabalhos estavam a decorrer nas zonas de quartos, considerou-se cada quarto uma 
zona de trabalho.  
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  O mapa é assim composto por uma zona de cabeçalho onde aparece a designação da
obra e do quarto a que este se refere. 
 Cada mapa é assim composto por seis colunas, sendo a primeira reservada à descrição 
do processo e das actividades que o constituem. A segunda e terceira colunas são destinadas à 
colocação da data de início da actividade e da assinatura do responsável pela realização da 
mesma, respectivamente. À semelhança destas, na quarta e quinta colunas do mapa deverá ser 
colocada a data de conclusão de cada etapa e a assinatura do responsável pela mesma. 
 A sexta coluna está reservada a observações. Este espaço deverá ser preenchido pelos 
responsáveis das actividades sempre que detectem alguma não conformidade decorrente das 
actividades anteriores, que possa prejudicar o início da sua actividade bem como a correcta e 
atempada execução da mesma. 
 Estes mapas são recolhidos mensalmente, e a sua informação é compilada num mapa de 
controlo, que facilita a visualização do trabalho desenvolvido em todas as frentes de trabalho, 
o que permite perceber quais as actividades que estão a condicionar o planeamento e o 
porquê.  
 Na Figura 20 pode ver-se um exemplo da aplicação dos Mapas nas frentes de trabalho. 
 
 
Figura 20 – Mapa de Irregularidades, em uso na frente de trabalho 
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 Mapa de Progresso visível no estaleiro – Preparação de obra 
 
 Esta proposta foi realizada com o propósito de fomentar um espírito de competitividade 
salutar nos processos em que se verificou a contratação de dois subempreiteiros. 
 Para tal, propôs-se a colocação, num local do estaleiro visível e acessível a todos os 
intervenientes, de um Mapa de Progresso semanal, onde é demonstrado o desenvolvimento 
semanal das actividades, incentivando desta forma os intervenientes não só a cumprir os seus 
objectivos semanais mas também a superá-los, aumentando o seu desempenho.   
 
4.2.8 Dificuldades na implementação do modelo 
 
 O sucesso da implementação de um modelo pode ser condicionado por diversos 
factores, sendo os principais; 
 Descorar a melhoria continua – é necessário compreender que a meta a atingir com a 
implementação do sistema Lean não é apenas alcançar os objectivos traçados no MFV 
futuro, pois uma vez que estes sejam alcançados este torna-se no MFV actual, devendo 
seguir-se o desenvolvimento de um novo MFV futuro, mais ajustado à realidade da 
obra, repetindo-se o modelo sucessivamente, sempre em busca da melhoria continua; 
 Falta de compromisso do topo – a implementação requer envolvimento por parte das 
chefias, não só da obra como da empresa, garantindo assim que as metas estabelecidas 
para o futuro sejam alcançadas e não permitindo retrocessos e adopção de processos 
antigos; 
 Cadeia de fornecedores instável – fomentar um relacionamento salutar a longo prazo, 
baseado na confiança e lealdade com os fornecedores (de produtos ou serviços) 
mostra-se bastante importante pois favorece a melhoria da qualidade do produto final e 
a redução dos custos;  
 Incerteza/variabilidade – na indústria da construção o local de trabalho varia 
constantemente, variando com ele as condições do local e a disponibilidade dos 
recursos. Estas variações podem traduzir-se de forma bastante negativa na 
performance do fluxo uma vez que a incerteza dessas condições pode provocar 
grandes alterações no mapeamento; 
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  Ambiguidades na abordagem por parte do cliente – refere-se ao facto de muitas vezes o
cliente não apresentar uma correcta definição do produto (indefinições ou erros de 
projecto, bem como ao nível de outras especificações) ou por outro lado impor muitas 
condicionantes. Em ambos os casos o fluxo contínuo pode ser bastante prejudicado; 
 Stocks – o deficiente controlo dos níveis de stock provoca um excesso de capital 
investido em matéria-prima não utilizada, interrompendo o fluxo contínuo.     
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 5 Análise e Discussão dos Resultados 
 
 No presente capítulo será realizada a análise e discussão dos resultados obtidos da 
aplicação do modelo proposto em obra, bem como dos dados recolhidos nas entrevistas 
realizadas. 
 Pretende com esta análise chegar-se a conclusões sobre a implementação da filosofia 
Lean neste tipo de obra, proporcionando simultaneamente ao leitor a oportunidade de 
compreender o funcionamento de uma aplicação da técnica de gestão Lean Construction, de 
forma mais prática e objectiva, demonstrando a sua utilidade e vantagens. 
 Cada proposta realizada será alvo de uma avaliação de diferentes aspectos considerados 
relevantes consoante as soluções implementadas. Será igualmente realizada uma análise dos 
processos que já se encontravam optimizados e que foram igualmente objecto de estudo no 
presente trabalho. 
 A presente análise e discussão de resultados apresenta alguns condicionalismos à 
apresentação dos mesmos, motivados pelas limitações à revelação de informações internas 
consideradas sensíveis pela SDC. 
 A aplicação das ferramentas e soluções propostas anteriormente com objectivo de 
eliminar ou reduzir os desperdícios identificados, será analisada para comprovar a sua 
adequabilidade e quantificar os benefícios resultantes de uma implementação Lean no caso de 
estudo de uma obra de reabilitação. 
 
5.1 Análise dos Processos optimizados detectados em obra 
 
 Conforme descrito anteriormente, após a realização e análise do MFV actual dos 
processos em estudo detectou-se que algumas etapas já se encontravam optimizadas, tendo 
sido realizada uma análise comparativa entre as optimizações detectadas e o conceito Lean, 
por forma a demonstrar que estas tinham um fundamento na filosofia Lean. Procede-se 
seguidamente à análise, para cada etapa, dos reais benefícios decorrentes da sua aplicação.  
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 5.1.1 Processo Pladur  
 
 Dada a falta de conhecimento das técnicas e materiais de construção tradicionais bem 
como a falta de mão-de-obra tecnicamente adequada para realização das mesmas, a utilização 
de Pladur assume grande importância em obras de reabilitação.  
 O processo Pladur foi aquele onde foram detectadas mais etapas optimizadas, quatro no 
total. O processo encontrava-se a ser executado por dois subempreiteiros distintos, estando 
um responsável pela realização do edifício I e o outro pelo edifício J. Aquando da realização 
da observação directa em obra das actividades, ambos se encontravam a laborar na zona de 
quartos dos respectivos edifícios. Este processo tem a duração de sensivelmente uma semana 
para cada quarto, sendo cada equipa constituída por três pessoas, dois aplicadores e um 
servente. 
  
5.1.2 Encomenda e recepção do material 
 
 Verificou-se que a encomenda de todo o material necessário à realização do processo, 
(placas de gesso cartonado, perfis metálicos e mantas de lã de rocha) é realizada apenas com 
um dia de antecedência, exceptuando os perfis metálicos não estandardizados que têm de ser 
encomendados com 15 dias de antecedência. Isto ocorre dado o subempreiteiro ter algum 
stock de material com medidas standard no seu armazém, apenas sendo necessário realizar 
com antecedência directamente ao fornecedor, a encomenda de material com medidas não 
standard.  
 Verificou-se, ainda, que a realização desta actividade seguindo os princípios JIT, 
permite uma redução do espaço necessário em estaleiro de 82 m
2
. Esta prática contribui para a 
atenuação de um dos principais problemas identificados em obras de reabilitação, a falta de 
espaço para estaleiro.  
 Dos dados recolhidos das entrevistas, concluiu-se que o recurso à subcontratação para a 
realização deste tipo de trabalhos é prática comum na empresa, sendo igualmente usual que o 
fornecimento do material e a gestão do stock em obra esteja a cargo destes. No entanto, foi 
referido igualmente que a média de stock em obra era para três semanas de trabalho, o que 
demonstra que o procedimento de gestão do stock utilizando o sistema JIT não está integrado 
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 na empresa, ou seja, não constitui um requisito imposto aquando da contratação dos
subempreiteiros. 
 Através da comparação dos dados recolhidos na obra e nas entrevistas podemos 
concluir que a utilização do JIT em detrimento da prática convencional permite neste caso a 
redução do espaço necessário em estaleiro de 82m
2
 o que representa cerca de 67%, como se 
pode verificar na Figura 21.  
 
 
Figura 21 - Variação da Área de estaleiro para material do Processo Pladur 
 
 
5.1.3 Deslocação do material para local de aplicação 
 
 O material quando recebido em obra, ao invés de ser armazenado em local próprio no 
estaleiro e posteriormente encaminhado, é automaticamente encaminhado para as frentes de 
trabalho onde será aplicado. Este procedimento permite não só a melhoria da etapa descrita 
anteriormente, podendo a redução do espaço de armazenamento atingir os 100%, como reduz 
igualmente o uso excessivo da grua, equipamento muito solicitado e que condiciona a duração 
de diversas actividades a decorrer em simultâneo. A eliminação do processo de armazenagem 
permite ganhos directos da não utilização da grua de 26,5€/hora por cada entrega de material.  
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  Das entrevistas, reteve-se a informação de que a realização deste procedimento 
seguindo os princípios da metodologia 5S e eliminando os desperdícios do muda, não se 
encontra enraizado na empresa, sendo a prática comum o encaminhamento do material para 
um local de armazenamento apropriado em estaleiro e seguidamente encaminhado para as 
frentes de trabalho à medida das necessidades. 
 
5.1.4 Encaminhamento dos desperdícios para local apropriado 
 
 Conforme referido no capítulo anterior esta actividade encontrava-se igualmente 
optimizada, seguindo os princípios definidos pela metodologia Lean dos 5S, beneficiando 
assim a organização do local de trabalho, a satisfação dos trabalhadores e fluxo contínuo do 
processo. Não foi contudo possível, dado o limitado tempo disponível para a elaboração deste 
trabalho de investigação, quantificar em termos de tempo e custos os ganhos provenientes 
desta optimização. 
 Das entrevistas apurou-se igualmente que este procedimento constitui uma prática 
comum das obras da empresa. Por norma, aquando da aplicação do Pladur a limpeza do local 
de aplicação é realizada no decorrer da actividade. Caso não seja de todo possível, no final do 
dia de trabalho procede-se a uma limpeza geral. 
 
5.1.5 Recolha dos desperdícios 
 
 A recolha dos desperdícios é efectuada no prazo máximo de um dia após a requisição do 
serviço, estando esta a cargo do encarregado do subempreiteiro. Este procedimento, que 
assenta na metodologia 5S, dinamiza o fluxo de desperdícios, mantendo a obra limpa de 
resíduos. 
  Das entrevistas concluiu-se que este procedimento constitui uma prática comum na 
empresa. Questionaram-se então, os respondentes sobre como viam a utilização da ferramenta 
kanban para indicar o momento necessário da recolha dos contentores de resíduos, tendo sido 
unânime a resposta de que, dada a rapidez do processo, os benefícios da utilização do kanban 
para melhorar o fluxo de desperdícios iriam ser marginais.  
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 5.1.6  Processo Aço – Encomenda e recepção do material 
 
 Apesar do processo Aço ser adjudicado a um subempreiteiro, neste caso o fornecimento 
e gestão do stock em obra está a cargo do empreiteiro geral. Assim sendo, verificou-se que a 
gestão do stock de material em obra é realizada seguindo os princípios do sistema JIT, 
existindo em obra material para sensivelmente um mês de trabalho. Esta meta representa um 
passo significativo rumo ao objectivo final, a eliminação total de stocks, mas tal como foi 
possível apurar nas entrevistas esta é a meta possível de alcançar de momento, dadas as 
características do material em questão, bem como as constantes oscilações do seu valor no 
mercado.  
 A utilização do JIT neste caso é prática comum na empresa, sendo igualmente usual o 
fornecimento do material estar a cargo do empreiteiro geral, fornecendo o subempreiteiro 
apenas a mão-de-obra e o equipamento. A utilização do JIT, neste caso, apresenta como 
principais benefícios a redução do espaço necessário para estaleiro de aço e a diminuição de 
capital empatado em stock de material. Não foi contudo possível quantificar os potenciais 
ganhos financeiros da aquisição do aço no sistema JIT, uma vez que a informação financeira 
relativa à compra deste material é considerada confidencial.  
 
5.1.7  Processo Planeamento – Balizamentos 
 
 Segundo a filosofia Lean o planeamento deve ser efectuado seguindo a metodologia last 
planner, auxiliado pelo PPC. Na prática isto traduz-se num planeamento a curto (semanal) e 
médio prazo (mensal) das actividades a executar, no intuito de assegurar os pré-requisitos 
para a realização das mesmas sem percalços. O PPC, sendo um indicador percentual do 
quociente das actividades realizadas e as actividades planeadas, permite uma leitura mais fácil 
acerca do cumprimento do planeamento, permitindo fazer eventuais ajustes ao mesmo. 
Verificou-se que estes procedimentos já são adoptados não só na obra em estudo, mas nas 
obras da empresa em geral, sendo que a ferramenta Lean PPC é designada na empresa de 
Balizamentos.  
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 5.1.8  Processo Preparação de Obra – Contratação das subempreitadas 
 
 Verificou-se em dois dos processos em estudo, o recurso à subcontratação de duas 
empresas para o mesmo processo, caso do Pladur e do Material de cofragem. Neste caso, o 
total dos trabalhos a realizar em cada processo foi dividido em três grupos, tendo sido 
adjudicado um grupo a cada uma das empresas contratadas, ficando um grupo por adjudicar, 
que será adjudicado numa segunda fase à empresa que apresentar o melhor trabalho, avaliado 
entre outros pela qualidade do trabalho e qualidade de execução. 
 Este procedimento tem como principal vantagem tornar o planeamento menos 
vulnerável aos eventuais atrasos ou incumprimentos por parte dos subempreiteiros, dado que 
em caso de falha por parte de um dos subempreiteiros, essa falha não afectará a totalidade dos 
trabalhos, mas apenas uma parte destes. A par disto promove-se a distribuição do mesmo tipo 
de trabalho por várias entidades concorrentes, premiando aquela que apresentar um melhor 
trabalho. 
 Os entrevistados atestaram que, apesar de este procedimento já ter sido utilizado noutras 
ocasiões pela empresa, não constitui prática comum. Realçaram como principal vantagem da 
utilização deste procedimento a não dependência de apenas um subempreiteiro no caso de 
insatisfação com o serviço prestado. Como principal desvantagem para o empreiteiro geral 
destacaram a necessidade de existir liquidez financeira, pois caso contrário, se este não 
efectuar o pagamento dos trabalhos realizados atempadamente, existe o risco de nenhum dos 
subcontratados querer realizar os trabalhos deixados para a segunda fase, comprometendo 
assim a conclusão da obra. 
 
5.2 Análise das propostas de melhoria formuladas 
 
 Procede-se seguidamente à análise dos benefícios decorrentes da aplicação das 
propostas de melhoria formuladas. 
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 5.2.1 Processo Material de cofragem – Limpeza do local 
 
 A implementação desta proposta em obra foi realizada durante a descofragem das vigas 
de cobertura do núcleo central do edifício D e de uma parede em betão pertencente ao mesmo 
núcleo, perfazendo no total uma área de 128 m
2
 de cofragem a retirar e estando envolvidas no 
processo quatro pessoas, três carpinteiros e um servente. 
 Verificou-se que a proposta de alteração implementada não conseguiu melhorias ao 
nível da duração da actividade, tendo esta sido concluída em 8 horas. 
 A duração da actividade foi condicionada pela grua. Este equipamento, necessário na 
desmontagem dos painéis de cofragem e no transporte do material para a frente de trabalho 
seguinte, estava a ser necessário em simultâneo na realização de outras actividades, entre elas 
o transporte e aplicação de armaduras. 
 A alteração implementada verificou-se então como sendo bastante positiva, uma vez 
permitiu que o local fica-se totalmente limpo e desimpedido aquando da realização da 
actividade, não necessitando para tal de um incremento de recursos. 
 Não se verificaram custos associados a esta alteração uma vez que os equipamentos e 
mão-de-obra utilizados para a realização da actividade são os mesmos que eram utilizados 
antes da actividade estar optimizada. 
 Segundo os responsáveis pela actividade, esta poderia ser concluída em 5 horas caso 
não fosse condicionada pela grua. Conclui-se que a implementação realizada optimizou a 
mão-de-obra disponível evitando a sua posterior mobilização. 
 Esta alteração foi considerada positiva por parte dos responsáveis da empresa, sendo a 
sua generalização para as restantes obras da empresa um caminho a seguir. 
 
5.2.2 Processo Aço – Aquisição do aço pré cortado e moldado 
 
 Esta alteração ao processo Aço não foi implementada. A não implementação da 
proposta ficou a dever-se ao facto de à data da realização do presente estudo a obra já estar a 
decorrer, estando a empreitada já adjudicada incluindo o preço de adjudicação o corte e a 
moldagem do material. Para viabilizar a implementação desta proposta teria sido necessário 
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 mais tempo para a realização do presente trabalho e o acompanhamento da obra deste a fase 
de preparação.  
 Quando apresentada aos entrevistados, esta proposta mereceu alguma relutância quanto 
à sua aplicabilidade em obras de reabilitação. Este facto fica a dever-se à fraca qualidade dos 
levantamentos realizados na fase de projecto, originando uma constante necessidade de 
adaptação do projecto de estruturas ao edificado já existente, no recorrer da obra.   
 Segundo os entrevistados, esta solução é viável no caso de construções novas, 
nomeadamente na construção de obras de arte por se tratar de um tipo de construção mais 
modular, ficando normalmente esta decisão a cargo dos subempreiteiros.   
 E viabilidade financeira desta opção está dependente das quantidades de material 
envolvidas. A titulo de exemplo, para uma obra de pequenas dimensões, uma moradia 
unifamiliar com 300m
2
, a aquisição do aço pré moldado e cortado é cerca de 276% mais caro 
que a realização do seu corte e moldagem em obra. Prevê-se que este valor seja bastante 
inferior para obras de grandes dimensões, não conseguindo contudo superar o valor do corte e 
moldagem em obra. Será necessário ponderar as vantagens acrescidas deste processo caso a 
caso, por forma a averiguar se são compensatórias relativamente ao seu encargo financeiro. 
 É no entanto de salientar, que a opção por este sistema de aquisição do aço, terá um 
impacto positivo em obras de reabilitação principalmente ao nível do espaço de estaleiro 
necessário, identificado com um dos principais problemas neste tipo de obras, nomeadamente 
em centros históricos.  
 
5.2.3 Processo Planeamento – Associar ao PPC um Mapa de Irregularidades 
 
 Verificou-se algum optimismo por parte da direcção de obra na aplicação desta medida, 
uma vez que é complicado muitas vezes apurar a responsabilidade do incumprimento das 
actividades. Isto deve-se à dificuldade humana em assumir o erro, sendo mais fácil omiti-lo 
ou culpabilizar outro indivíduo. 
  Este sistema foi desenvolvido com o pressuposto de eliminar esse problema, uma vez 
que fica registada a data de início e conclusão de cada actividade, com a respectiva assinatura 
do responsável. Caso o responsável da actividade que se vai iniciar considere que o local não 
se encontra em condições para o inicio da mesma, terá de reportá-lo por escrito no mapa de 
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 irregularidades, (na coluna destinada a observações), uma vez que a partir do momento em 
que assina o início da actividade, a zona de trabalho fica da sua responsabilidade, bem como 
os atrasos que lá possam ocorrer.  
 Dado o curto espaço de tempo decorrente da implementação desta medida, não foi 
possível quantificar os reais benefícios da mesma ao nível do planeamento.  
 Notou-se no entanto alguma relutância por parte dos responsáveis das actividades em 
preencher o mapa, pelo que se denota que a manutenção do sucesso desta implementação 
ficará em muito a dever-se à persistência da direcção de obra. 
 Esta é uma medida de planeamento a médio e longo prazo, sendo que os reais 
benefícios da sua implementação só poderão ser quantificados após a sua implementação num 
maior número de obras, permitindo assim a realização de um estudo comparativo que permita 
a quantificação dos ganhos resultantes da não repetição dos erros.    
 Relativamente aos dados recolhidos nas entrevistas, foi manifestado o desconhecimento 
desta ferramenta, tendo sido referido no entanto que são realizadas reuniões periódicas com os 
directores de obra, onde são debatidos vários problemas ocorridos em obra que originam 
atrasos tentando-se em conjunto determinar a sua causa e arranjar soluções.  
 A implementação desta ferramenta foi encarada com positivismo, pondo-se a hipótese 
no futuro da criação de uma base de dados desenvolvida por tipo de obra, contendo a 
informação retirada destes mapas.   
 Foi referido igualmente como um eventual constrangimento à implementação desta 
ferramenta a dificuldade em admitir o erro humano, o que se tem verificado na 
implementação em obra. 
  
5.2.4 Preparação de obra – Colocação de Mapa de Progresso em zona visível 
 
 Neste caso não foi possível a implementação da proposta realizada. Esta consistia na 
colocação de um Mapa de Progresso semanal numa zona do estaleiro visível a todos os 
trabalhadores, permitindo assim a visualização da evolução dos trabalhos na semana anterior.  
 A não implementação da proposta ficou a dever-se ao facto da direcção de obra 
considerar que esta poderia prejudicar o bom ambiente de trabalho alcançado entre 
subempreiteiros e empreiteiro geral. 
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  Relativamente aos dados recolhidos nas entrevistas, os entrevistados consideram neste 
caso que o excesso de informação associado à implementação desta proposta poderá ser 
prejudicial. Uma vez que em Portugal é comum o recurso à subcontratação, a transparência 
total do planeamento é vista por parte dos entrevistados como negativa correndo-se o risco de 
influenciar o bom funcionamento da obra. Esta opção torna-se então viável em países onde o 
recurso à subcontratação não seja corrente, não havendo nesse caso a necessidade de ocultar 
informação. 
  
5.3 Adequação das melhorias propostas à reabilitação 
 
 Como foi possível constatar, as propostas de melhoria apresentadas foram vistas na sua 
generalidade com interesse por parte dos intervenientes, apesar de alguma relutância inicial. 
Pretende-se nesta secção, fazer um apanhado da adequabilidade de cada uma delas às obras de 
reabilitação, objectivo inicial da presente dissertação. 
 No caso da proposta de melhoria formulada para o processo Material de cofragem – 
Limpeza do local, constatou-se que a proposta de melhoria só apresentava vantagens, e 
assume especial importância em obras de reabilitação dada a grande escassez de espaço 
existente na grande maioria deste tipo de obras, sendo então primordial privilegiar a limpeza e 
organização do espaço, conseguida aqui pela aplicação práctica do 5S. 
  A implementação desta proposta de melhoria apresenta como principais vantagens a 
eliminação de desperdícios como o excesso de movimento, neste caso de operários, e o 
processamento que não acrescenta valor, melhorando em simultâneo o fluxo do processo. 
 No caso do processo Aço – Aquisição do aço pré cortado e moldado, a proposta não foi 
implementada uma vez que a empreitada já estava adjudicada incluindo o preço de 
adjudicação o corte e a moldagem do material.  
 A aplicação prática desta proposta traduzir-se-ia na transferência das actividades de 
corte e moldagem do ferro da obra para a cadeia de abastecimento, facilitando assim o do uso 
do JIT, primordial em obras de reabilitação dada a escassez de espaço em obra e mesmo a 
inexistência muitas vezes de local para estaleiro, e permitindo a eliminação de alguns 
desperdícios nomeadamente o excesso de inventário e de transporte.  
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  Foi possível averiguar das entrevistas realizadas alguma relutância quanto à
aplicabilidade desta proposta em obras de reabilitação, tendo sido apresentado como principal 
constrangimento à sua viabilidade a falta de qualidade dos levantamentos na fase de projecto. 
 No processo Planeamento – Associar ao PPC um Mapa de Irregularidades, verificou-se 
que a proposta de melhoria se adequa especialmente a obras de reabilitação uma vez que 
permite averiguar os responsáveis pelo incumprimento das actividades bem como a causa. 
Caso o incumprimento das mesmas se fique a dever à falta de conhecimentos técnicos para 
executar a actividade em questão ou devido à escolha inadequada dos materiais ou técnicas 
adoptadas, as reuniões periódicas do departamento de produção permitem a troca de 
conhecimentos, minimizando ou mesmo em última análise colmatando um dos principais 
problemas detectados neste tipo de obras, a falta de conhecimentos das técnicas e materiais de 
construção tradicionais, bem como a falta de mão-de-obra tecnicamente adequada. 
  Assim a aplicação práctica desta proposta permite minimizar dois dos desperdícios 
mais recorrentes em obras de reabilitação, o processamento que não acrescenta valor (por 
exemplo trabalho que tem de ser refeito ou aperfeiçoado) e os defeitos de produção, que 
representam não só o desperdício de material e mão de obra  utilizada não recuperável, como 
também aquele que será necessário para responder a eventuais reclamações futuras por parte 
do cliente. 
 Por ultimo, a proposta apresentada para o processo Preparação de obra – Colocação de 
Mapa de Progresso em zona visível, assume especial interesse em obras de reabilitação dado 
o elevado grau de imprevisibilidade das mesmas. A realização de um mapa de progresso 
semanal e a sua posterior análise ao longo da obra permite avaliar a capacidade de resposta 
dos subempreiteiros às actividades e incertezas que vão surgindo ao longo da mesma. Assim, 
pode recolher-se informação bastante importante para obras futuras, acerca das capacidades 
técnicas e de desempenho dos subempreiteiros.  
 Seguindo o principio Kaizen, a análise dos Mapas de Progresso associada à análise da 
informação recolhida dos Mapas de Irregularidades, permitirá a melhoria do fluxo de todo o 
processo de construção, uma vez que cada vez se saberá mais acerca das aptidões das diversas 
equipas de trabalho bem como das características dos materiais frequentemente utilizados em 
diversas situações, permitindo assim de futuro dar uma resposta mais rápida numa situação de 
imprevisto, tanto no caso do material a utilizar como da equipa a recrutar. 
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  Ficou assim provada a adequabilidade das propostas de melhoria apresentadas à 
reabilitação e foi dado um passo importante rumo à desmistificação da filosofia Lean e da sua 
aplicabilidade em obra. 
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 6 Conclusões 
 
 Os objectivos inicialmente traçados para esta dissertação foram atingidos, tanto no que 
concerne à análise de adequabilidade da aplicação dos princípios da Lean construction em 
obras de reabilitação, como igualmente no que respeita ao contributo para a definição de um 
modelo de implementação. 
 A pesquisa e análise bibliográfica potenciaram a compreensão do conceito Lean, a sua 
origem e difusão. Permitiram igualmente um levantamento dos desperdícios mais correntes no 
sector da reconstrução e o levantamento e compreensão das ferramentas mais proeminentes.  
 Foi seguidamente desenvolvida uma metodologia de recolha e análise de dados, 
cimentada na análise documental, observação directa dos processos, reuniões em obras com 
diversos intervenientes e posteriormente entrevistas a elementos considerados chave e 
identificados como tendo uma visão panorâmica de toda a empresa, em particular do 
departamento de produção. A metodologia estabelecida permitiu a compreensão do 
funcionamento da obra e da empresa bem como a identificação dos processos a optimizar. 
 Procedeu-se então à realização do MFV de três processos distintos, nomeadamente 
processo Pladur, processo Aço e processo Material de cofragem, com o intuito de visualizar o 
fluxo de todo o processo, identificar as actividades onde ocorriam maiores desperdícios e 
proceder à sua eliminação. 
 Aquando da análise do MFV actual foram detectadas duas situações distintas: 
 Identificação de actividades já optimizadas; 
 Identificação de etapas com potencial de optimização. 
 Surgiu então a necessidade de realizar duas abordagens distintas, tendo sido no primeiro 
caso estabelecida uma analogia entre as optimizações detectadas e a filosofia Lean, por forma 
a demonstrar que esta estava na sua génese. 
 Para o segundo caso, foram realizadas propostas de melhoria, tendo sido posteriormente 
postas à consideração da direcção de obra e implementadas. 
 Paralelamente ao trabalho desenvolvido em obra, foram realizadas as entrevistas com 
dois pressupostos fundamentais:  
 Averiguar se os procedimentos de optimização detectados em obra se encontravam 
generalizados ao departamento de produção; 
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  Analisar se na perspectiva da visão de topo (chefias) as propostas formuladas 
constituem benefícios aplicáveis a todo o departamento de produção. 
 
 No final deste trabalho de investigação, após a análise e discussão dos resultados 
obtidos, é então possível ainda concluir que: 
 A utilização da ferramenta PPC se encontra implementada e generalizada na empresa; 
  O recurso à contratação de dois subempreiteiros para o mesmo processo é uma boa 
solução, mas implica uma maior liquidez financeira; 
 O sucesso da implementação de um modelo Lean depende em grande parte das chefias 
e da capacidade de motivar os intervenientes em todo o processo da construção; 
 Os conceitos Lean são aplicáveis a obras de reabilitação. 
 A utilização do Mapa de Irregularidades apresenta-se como uma mais-valia na 
supressão de uma falha do PPC, a compreensão das causas de incumprimento do 
planeamento.  
   
6.1 Limitação da investigação 
 
 A principal limitação com que a presente dissertação se deparou foi o reduzido período 
de tempo disponível para a elaboração e implementação do modelo, bem como o tratamento 
dos dados obtidos. 
 A implementação do modelo não pode ser realizada de forma irreflectida, necessitando 
de disponibilidade de tempo, formação dos trabalhadores e controlo por parte das chefias, 
evitando assim o retomar dos hábitos anteriores. 
 Para o sucesso da implementação do modelo, é importante o conhecimento da filosofia 
Lean por parte de todos os intervenientes no processo, espírito de mudança e empenho. 
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 6.2 Campos de pesquisa futura 
 
 Conforme defendido pela própria filosofia Lean, a procura pela melhoria do estado 
actual com o desígnio de alcançar a perfeição deve ser uma constante. Assim sendo, este 
trabalho de investigação pretendeu “abrir a porta” e apresentar a filosofia Lean a uma área do 
sector da construção que se encontra algo desapercebida em Portugal, havendo por isso um 
longo caminho a percorrer para a criação de um modelo completamente ajustado a este tipo de 
obra. 
 De forma a completar este trabalho, seria interessante aplicar este modelo a outras obras 
de reabilitação de edifícios, por forma a identificar se os problemas detectados e as soluções 
alcançadas se relacionam de algum modo, tentando encontrar um padrão.  
 Seria igualmente interessante o desenvolvimento de um caso de estudo aplicado à 
cadeia de fornecedores, tornando-a mais eficiente, e avaliar o impacto desse acréscimo de 
eficiência na obra. 
 Existe uma forte carência de estudos ao nível do levantamento do património edificado 
e sua caracterização. Seria de extrema importância a realização de estudos nessa vertente, bem 
como a criação de um “Bilhete de Identidade” do Edifício, onde fiquem registadas todas as 
intervenções de que foi alvo ao longo da sua vida. 
 Espera-se que o presente trabalho sirva de motivação para a realização de futuros 
trabalho de aplicação dos princípios Lean, nomeadamente na área da reabilitação, tornando-a 
num processo menos complexo.   
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 Anexos 
I. Organograma da obra Cidadela de Cascais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administração  
Eng.º Carlos Santos 
 
Director de Produção 
Eng.º António Winck 
Director de Obra 
Eng.ª Ana Melo 
Preparação (a) Gestão da Qualidade (a) 
 
Segurança e Saúde 
D.ª Rafaela Feliciano 
Ambiente 
Eng.ª Zélia Azevedo 
Técnico de Construção 
Civil 
Sr.º Lorival Ribeiro 
Encarregado Cimenteiro 
Sr. Fernando Coelho 
Encarregado Acabamentos  
Sr.º Alexandre Tavares 
(a) – Coordenação dos Serviços Centrais da Empresa 
(a)  
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 II. Guião de Entrevistas 
 
I – Introdução 
Esta entrevista tem como objectivo o enquadramento das práticas comuns do departamento de 
produção da empresa. Pretende-se averiguar se os procedimentos detectados na obra em 
estudo constituem práticas comuns a todo o departamento de produção. Como tal serão 
entrevistados profissionais com uma visão privilegiada desta área da empresa, aliada a uma 
vasta experiência profissional na indústria da construção. 
 
II – Obras Soares da Costa 
 Quais os principais problemas que surgem nas diversas fases de obra? 
   Projecto 
   Preparação de obra 
   Execução 
 
 No seu entender, qual destas fases pode ter mais impacto no desempenho da obra? 
 
 Até que ponto a postura do Dono de Obra relativamente ao cumprimento rigoroso dos 
prazos e dos custos condiciona a abordagem da obra por parte do empreiteiro 
relativamente a estas questões.  
   Nada importante 
   Pouco importante 
   Importante 
   Muito importante 
 
 A postura do Dono de Obra em relação à sustentabilidade influência de forma 
determinante a abordagem da obra por parte do empreiteiro? 
 
 Verificou-se a subcontratação de duas subempreitadas para o mesmo tipo de trabalho, 
premiando a melhor subempreitada com entrega de outro edifico. É prática comum na 
empresa?  
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  Tem conhecimento de utilização anterior de ferramentas de gestão visual em obras da
empresa? (tipo aplicação de um mapa ilustrativo que apresenta os avanços dos 
trabalhos semanais) 
 
 Já contactou com este tipo de ferramentas em obras suas? Vê vantagens na sua 
utilização? Que implicações e consequências antevê nessa utilização?  
 
III – Obras de reabilitação Soares da Costa/Cidadela de Cascais 
 De forma geral, quais são as maiores dificuldades encontradas nas obras de reabilitação 
na fase de execução? 
   Falta de espaço  
   Falta de mão-de-obra qualificada 
   Discrepância entre trabalhos previstos e realizados 
   Outros 
 
 Em média, comparativamente com a construção nova, a reabilitação costuma ter mais 
atrasos? Caso afirmativo, porque é que acontece?  
 
PLADUR 
 Nas vossas obras em que trabalham com Pladur quanto tempo medeia a encomenda do 
material e a entrega? Essas encomendas correspondem a quanto tempo de trabalho na 
frente?   
 
 Por norma, aquando da entrega do material em obra como é que este é encaminhado? 
   Fica no estaleiro em local próprio a aguardar para ser levado para a frente? 
   É levado directamente para a frente de trabalho? 
   Fica “disperso” pelo estaleiro (onde houver espaço) 
 
 Da sua experiência em obra como é processada a limpeza do local de trabalho ao longo 
da realização dos trabalhos? 
   Efectuada no final de cada dia, sensivelmente? Semanalmente? 
   Efectuada quando finalizada uma fase de trabalho (por exemplo um piso) 
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    Efectuada quando já se notam certas dificuldades em trabalhar  
 
 Relativamente ao encaminhamento dos resíduos para fora da obra, em média quanto 
tempo demora a recolha do contentor? (Tempo desde o pedido feito até à recolha do 
contentor) 
 
 Existe algum elemento de sinalização que indique o momento da recolha? (Como 
sabem que a recolha deve ser feita?). Que vantagens vê na sua implementação? 
 
AÇO 
 De forma geral a encomenda do aço é feita com base em que principio? 
   Variação de valor 
   Por período de trabalho? Quanto tempo em média? 
   Por nível? 
 
 Considera a aquisição de aço previamente cortado e moldado, uma boa opção para 
obras de reabilitação?  
   Relativamente à falta de espaço 
   Relativamente aos custos 
   Redução do tempo dos trabalhos 
   Redução do número de trabalhadores 
 
PLANEAMENTO 
 É prática comum realizar balizamentos mensais? 
 
 A par destes balizamentos é comum a realização de uma análise por comparação 
percentual entre trabalho previsto e realizado?  
 
 Quando são verificados atrasos nos balizamentos tem conhecimento do uso de alguma 
ferramenta que ajude a detectar a relação causa/efeito desses atrasos? (como por 
exemplo o uso de um mapa de irregularidades) 
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  Vê vantagens na sua utilização? Que implicações e consequências antevê nessa
utilização?  
 
 Como vê a partilha dessa informação pelas diversas direcções de obra? (por forma a 
evitar novas ocorrências) 
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Tabela 1 - Paralelismo entre optimização detectada em obra e Lean Construction 
Processos Etapa Optimização Designação Lean 
Planeamento Balizamentos 
Aquando dos balizamentos mensais são efectuadas análises 
comparativas entre o previsto e o realizado 
Last Planner e PPC (Percentagem 
do Planeamento Completo) 
Preparação de 
obra 
Contratação das 
subempreitadas 
Distribuição da área de negócio pelas subempreitadas; Criação 
de um ambiente de trabalho salutar entre os vários intervenientes 
Relação de proximidade entre 
empreiteiro geral e 
subempreiteiros 
Pladur 
Encomenda e recepção do 
material 
Encomenda de material efectuada apenas com um dia de 
antecedência; Stock do material em obra apenas para uma 
semana de trabalho 
JIT (just in time) 
Deslocação material para 
local de aplicação 
Aquando da entrega do material em obra, este é 
automaticamente reencaminhado para as diferentes frentes de 
trabalho 
5S e Eliminação do MUDA 
Encaminhamento dos 
desperdícios para local 
apropriado 
Ao longo do processo de aplicação, os desperdícios vão sendo 
encaminhados para contentor apropriado 
5S 
Recolha dos desperdícios 
Quando o contentor se encontra cheio, a recolha é efectuada no 
prazo máximo de um dia 
5S 
Aço Encomenda e recepção do 
material 
Stock do material em obra apenas para sensivelmente um mês de 
trabalho 
JIT (just in time) 
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Tabela 2 - Propostas de melhoria em obra 
 
 
 
Processos Proposta de melhoria Justificação Designação Lean 
Material 
Cofragens 
Aquando da cofragem/descofragem, 
proceder-se à limpeza do local 
(desperdícios) com recurso a 
contentores na proximidade 
Permitirá ter o local limpo facilitando a leitura do local (percepção de 
obstáculos) e o começo das empreitadas a jusante; Permite ainda a 
diminuição da probabilidade de não conformidades, e a probabilidade 
de acidentes de trabalho e um reencaminhamento mais rápido de 
resíduos (que não trazem valor á obra) 
5S 
Aço 
Optar pela aquisição do aço 
previamente cortado e moldado 
Permitirá diminuir a quantidade de desperdícios, reduzir as dimensões 
do estaleiro de aço, bem como o número de trabalhadores 
Eliminação de 
actividades in-situ 
Planeamento 
Associar ao PPC o Mapa de 
Irregularidades 
Irá permitir perceber o porquê do incumprimento das actividades dos 
balizamentos mensais e prevenir a repetição do erro 
Kaizen 
Preparação 
de obra 
Colocação de um Mapa de Progresso 
em zona visível no estaleiro 
Irá permitir que todos em obra sejam informados da evolução do 
planeamento 
Gestão Visual 
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Tabela 3: Mapa de irregularidades proposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de Irregularidades 
Obra: Semana: 
Nº Actividade: Designação: Falha detectada: Consequência: Sugestão de resolução: 
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 III. Ícone usado no MFV 
 
Cliente ou fornecedor
Controlo de Produção
Processo de Produção
Caixa de dados
Fluxo de informação 
manual
Entrega ou envio por 
camião
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IV. Mapeamento Actual do Fluxo de Valor 
 
Fornecedores
1
Fluxo do Processo Pladur     
(por frente de trabalho)
2 3
5 6 7 8 9 10
14 1513
Fluxo do Processo Aço 
(semanal)
Fluxo do Processo Material Cofragem 
(semanal)
Obra (Produto Final)Coordenação
Encomenda
 do material
1- Recepção/ 
Encaminhamento do 
material para o local de 
aplicação
2 - Aplicação do material 
no processo construtivo
3 - Encaminhamento dos 
desperdícios para local 
apropriado
4 - Recolha dos residuos
5 - Recepção do material
6 - Armazenamento do 
material em obra
4
7 - Transporte para o 
estaleiro do aço
8 - Execução do corte e 
moldagem do aço
9 - Armação do aço
10 - Encaminhamento para 
local de aplicação
11 - Aplicação do material
12 - Encaminhamento dos 
residuos
16 - Processo de 
descofragem e divisão dos 
materiais (reutilizável/ 
residuo)
14 -Transporte do material 
para a frente de trabalho
13 - Recepção e 
armazenamento do 
material em obra
15 - Aplicação do material 
de cofragem
17 - Encaminhamento dos 
materiais/Recolha dos 
residuos
11
16 17
Legenda
Pessoal
Duração
Caixa de 
dados
2h
3
52h
3
4h
3
1h
1
1h
2
2h
3
2h
3
10h
3
20h
3
2h
4
8h
5
3h
4
5h
3
28h
4
2h
4
4h
3
1h
1
12
A Lean Construction em Obras de Reabilitação 
 
 
 
87 
 
Anexos 
 
 
 
 
V. Mapa de Irregularidades Implementado 
OBRA 05.52 - POUSADA DA CIDADELA DE CASCAIS         
      QUARTO   
    
      ACTIVIDADE INICIO RESPONSÁVEL CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 
            
PLADUR           
            
ESTRUTURA           
            
1ª PLACA           
            
FECHO PAREDES E TECTOS           
            
EMASSAMENTO           
            
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS           
            
TUBAGEM E CAIXAS           
            
BANHEIRA/ BASE DE DUCHE           
            
LOUÇAS E ACESSÓRIOS           
            
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS           
            
TUBAGENS/ CAMINHOS CABOS           
            
CAIXAS           
            
CABOS E CONDUTORES           
            
QUADROS ELÉCTRICOS           
            
ARMADURAS E APARELHAGEM           
            
INSTALAÇÕES MECÂNICAS           
            
TUBAGENS           
            
UNIDADES INT.CLIMATIZAÇÃO           
            
GRELHAS           
            
C. CIVIL INST. SANITÁRIA           
            
IMP. PAREDES E PAVIMENTO           
            
CERÂMICOS           
            
CAIXILHO ALUMÍNIO           
            
PINTURAS           
            
SOALHO           
            
CARPINTARIAS           
            
DIVERSOS           
            
            
